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	التخصص
	المواد
	الموضوع / السؤال
	الخيارات/ الإجراءات المحتملة
	اتجاه المشروع
	الإجراءات المتخذة

	عام
	النقل الثقيل في الموقع
	تحديد طرق النقل الثقيل في الموقع  والرافعات المتحركة. فحص مواقع المرافق الأرضية وقدرة المرافق الموجودة تحت الأرض.  
	تطوير الأعمال تحت الأرض- أنابيب الجدران الضخمة، توصيلات الكابلات تحت الأرض المغطاة بالقنوات، فحص المعدات المعلقة (مثل أنابيب الجسور) بحثًا عن أي تداخلات بين معدات الرفع / النقل. إعادة توجيه هذه المعدات وتصميمها حسب الضرورة. 
	
	

	عام
	ما قبل التجميع
	ما الذي سيتم تجميعه خارج الموقع؟
	مراجعة كل طلب شراء لمورد رئيسي لتحديد الدرجة الأمثل للتصنيع في الموقع و المصنع.
	
	

	مدني
	خرسانة
	الحد من إختلاف سماكة البلاطات الخرسانية
	تجنب السماكة المختلفة للبلاط بقدر الإمكان. اعتماد سماكة موحدة بقدر الإمكان   
	
	

	مدني
	حديد التسليح
	التوحيد القياسي لحديد التسليح
	توحيد أحجام طلب الشراء، وتجنب الأحجام غير الموحدة.
	
	

	ميكانيكي
	معدات
	تحديد الوصول للمعدات وخطة الإزالة
	تحديد تأثير وصول المعدات على الجدول الزمني ورفع فاعليته
	
	

	أنابيب
	التصنيع
	هل ساهمت أعمال التشييد وتصنيع الأنابيب والدعائم في عملية التصنيع  في إدارة عمليات التسليم؟
	الإصدار الأسبوعي لمنحنيات التصنيع وطلب الشراء
	
	

	كهربائي
	الإضاءة
	التوحيد القياسي للتركيبات وأنواع المصابيح
	كم عدد أنواع التركيبات المختلفة وعدد المصابيح؟
	
	

	برمجيات
	النموذج
	ما هي المعلومات الواردة في النموذج لدعم حزم العمل؟
	
	
	

	المشتريات
	إدارة المواد
	هل يسهل فهم الارتباط بين الرسومات وعلامة القطعة / رقم القطعة ونقاط الأساس ومكان التخزين بالموقع؟
	
	
	


ملاحظة: تقدم القائمة عدداً محدوداً من الأمثلة فقط لمقترحات قابلية التشييد.
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بمجرد طباعة النسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح غير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستند
.إن هذا المستند ملكية خاصة لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويخضع للقيود الموضحة بالإشعار الهام من هذا المستند
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