	نموذج سجل مخاطر برنامج إدارة الأصول
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	مراحل تنفيذ نظام إدارة الأصول

	المخاطر الرئيسية
	إعداد مشروع نظام إدارة الأصول
	المخطط الأولي لنظام إدارة الأصول
	التطوير الوظيفي لنظام إدارة الأصول
	الإعداد النهائي لنظام إدارة الأصول
	تشغيل الخدمة

	مخاطر بيئة العمل

	خطر 1: عدم التزام الجهات العامة ودعمها في تصميم وتنفيذ حلول نظام إدارة الأصول.
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	المرجع 2: المشروع غير منظم ومبني وفقًا لمنهجية مشروع نظام إدارة الأصول للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، لإتاحة تقديم حل عالي الجودة لنظام إدارة الأصول.
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	الخطر 3: لا يتيح حل نظام إدارة الأصول متطلبات منافع العمل.
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	الخطر 4: تصميم وتنفيذ نظام إدارة الأصول، بما في ذلك حالات تعطل التكامل والتأثيرات السلبية على الأعمال (الأفراد أو العملية أو التكنولوجيا).
	
	





X
	





x
	





X
	

	الخطر 5: عدم وجود ملكية عمل لعمليات نظام إدارة الأصول وعناصره في أثناء تعميم التشغيل وبعده.
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	الخطر 6: عدم تأييد ودعم الجهات المعنية لحل نظام إدارة الأصول وتصميمه وتنفيذه.
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	الخطر 7: عدم استخدام حل نظام إدارة الأصول بشكل فعال لأن مستخدمي الأعمال ليسوا مستعدين لتشغيل النظام الجديد.
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	مخاطر إدارة المشروع

	الخطر 8: سوء تعريف نطاق المشروع لتنفيذ نظام إدارة الأصول وإساءة تقدير الجدول الزمني للتنفيذ.
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	الخطر 9: إساءة تقدير تعقيد حلول نظام إدارة الأصول والتكامل ومتطلبات الاعتمادية.
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	الخطر 10: عدم حل مشكلات مخاطر تنفيذ مشروع نظام إدارة الأصول في الوقت المناسب.
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	الخطر 11: لا يحتوي مشروع تنفيذ نظام إدارة الأصول على الموارد اللازمة مثل (الأفراد والسلع والخدمات) لتقديم حل مناسب، ضمن الجدول الزمني المتفق عليه وضمن الميزانية المتفق عليها.
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	الخطر 12: عدم وجود مهارات معرفية وخبرة وقدرات كافية لمدير المشروع وفريق المشروع لتنفيذ حل نظام إدارة الأصول.
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	الخطر 13: مخرجات المشروع لا تلبي متطلبات العمل
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	الخطر 14: التواصل غير الكافي من فريق المشروع للجهات المعنية في المشروع. 
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	الخطر 15: الميزانية غير الكافية أو ضعيفة التحكم لحل نظام إدارة الأصول وتصميمه وتنفيذه.
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	مخاطر تنفيذ المشروع

	الخطر 16: سوء الفهم لقدرات حل نظام إدارة الأصول
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	الخطر 17: عدم اكتمال متطلبات العمل أو عدم استلامها في الوقت المحدد.
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	الخطر 18: تصميم غير ملائم لأمن تطبيق نظام إدارة الأصول وعملية إدارة المستخدم.
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	الخطر 19: النقل غير الكافي لمهارات ومعارف نظام إدارة الأصول من الموردين/ المقاولين إلى موظفي الجهة العامة.
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	الخطر 20: تعذر تحديد وتحويل وتسليم متطلبات البيانات والتداخلات من نظام إدارة الأصول وإليه.
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	الخطر 21: التكامل غير الكافي لنظام إدارة الأصول واختبار القبول للمستخدم
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تخرج الوثائق الإلكترونية عن نطاق الضبط والرقابة بمجرد طباعتها على الورق، وقد تُصبح قديمة. لذا، يُرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للاطلاع على أحدث نسخة.
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