[image: ]نموذج عملية الاختبار والتشغيل التجريبي
	اسم المشروع:
	التخصص:
	المراجعة

	
	
	

	رقم المرحلة
	المتطلبات 
	
إلزامي
	حالة الإنجاز والاكتمال

	
	
	
	لا ينطبق
	نعم
	لا

	1- التخطيط الأولي  
	
	
	
	

	1.1
	تُحدد الآن متطلبات التشغيل التجريبي الأولي للجهة المالكة للمشروع يرجى الرجوع إلى إرشادات الاختبار والتشغيل التجريبي الجزء رقم 3.1.1 (EPM-KT0-GL-000003_002)
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	1.2
	تُوضع الآن خطة التشغيل التجريبي الأولي والتي يجب أن تتضمن حدًا أدنى لميزانية التشغيل التجريبي والجدول الزمني. يرجى الرجوع إلى الوثيقة رقم EPM-KT0-PR-000006_002، الجزء رقم 6.1
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	1.3
	لقد تم تحديد وتشكيل فريق التشغيل التجريبي الخاص بالعميل.
	
	|_|
	|_|
	|_|

	1.4
	لقد تم تحديد المشاركة الأولية وخطط السماح للجهات المعنية. 
	
	
	
	

	1.5
	يتم إعداد خطة التسليم المبدئي 
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	2- الطرح للتصميم
	
	
	
	

	2.1
	يرد نطاق وخطة التشغيل التجريبي في نطاق عمل المصمم
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	2.3
	ترد الموارد المطلوبة (المقاول والاستشاريون) للاختبار والتشغيل التجريبي في النطاق، إذا كانت مطلوبة.
	
	|_|
	|_|
	|_|

	3- التصميم 
	
	
	
	

	معلومات
	ترد مسؤوليات فريق التشغيل التجريبي أثناء مراجعة التصميم والمخرجات المطلوبة أثناء مرحلة التصميم في المرفق 1.1، يرجى الرجوع إلى EPM-KT0-PR-000006_002 : مخططات سير العمل للاختبار والتشغيل التجريبي/بوابات مراحل المشروع 

	
	|_|
	|_|
	|_|

	3.1
	لقد تمت مراجعة متطلبات مالك المشروع ( OPR )للتحقق من الوضوح والاكتمال للتوصية بالتحسينات (إن وجدت).
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	3.2
	تم وضع أساس التصميم ( BoD) ومراجعته وقبوله. 
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	3.3
	تم إعداد منهجية التشغيل التجريبي ومراجعتها 
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	3.4
	تم النظر في مراجعة القابلية للتشييد.
	
	|_|
	|_|
	|_|

	3.5
	تم النظر في مراجعة قابلية التشغيل التجريبي.
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	3.6
	لقد تم تحديث خطة إشراك الجهات المعنية. 
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	3.7
	لقد تم تحديد متطلبات التدريب على الاختبار/التشغيل التجريبي
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	3.8
	لقد تم تحديث خطة التسليم الأولي بما في ذلك حزم التسليم.
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	3.9 
	لقد تم إعداد حزم تسليم التصميم والموافقة عليها
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	4- الطرح للتشييد 
	
	
	
	

	4.1
	يرد نطاق عمل التشغيل التجريبي في نطاق عمل التشييد 
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	4.2
	ترد موارد الاختبارات والتشغيل التجريبي المطلوبة في نطاق العمل
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	5- التشييد 
	
	
	
	

	5.1
	تم وضع/تحديث خطة ومنهجية الاختبارات والتشغيل التجريبي ومراجعتها والموافقة عليها.
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	5.2
	لقد تم تحديد جدول الاختبارات والتشغيل التجريبي والموافقة عليه
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	5.3
	لقد تم تخطيط وتنفيذ تدريب موظفي التشغيل/الصيانة وفقًا لذلك 
	
	|_|
	|_|
	|_|

	5.4
	لقد تم إعداد حزم تسليم التشييد المطلوبة والتحقق منها واعتمادها.
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	
6- الاختبارات والتشغيل التجريبي
	
	
	
	

	6.1
	لقد أجرى المقاول الرئيسي أعمال تكامل النظام بنجاح مع التحقق والموافقة من ممثل العميل.
	
√
	|_|
	|_|
	|_|

	6.2
	تم تنشيط عقد خدمة التشغيل والصيانة على النحو المطلوب
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	6.3
	لقد تم عقد تدريب موظفي التشغيل والصيانة على النحو المطلوب.
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	6.4
	لقد تم تحديث خطة إشراك الجهات المعنية والتصريح لهم
	
	|_|
	|_|
	|_|

	6.5
	يتم الانتهاء من جميع حزم تسليم الاختبار والتشغيل التجريبي والموافقة عليها حسب الخطة.
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	6.6
	لقد تم إصدار شهادة التسليم الأولي 
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	7- الإغلاق والتسليم النهائي
	
	
	
	

	7.1
	يتم إعداد الجدول الزمني والخطة للقبول النهائي والموافقة عليها وفقًا لذلك
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	7.2
	لقد تم إصدار شهادة التسليم النهائي
	√
	|_|
	|_|
	|_|

	7.3
	لقد قدم المقاول الرئيسي خطة واضحة لإخلاء الموقع وتمت الموافقة عليها
	
	
	
	

	الرقم
	تعليقات المراجع (حسب كل بند من المخطط)
	
	القرار

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	اسم مُنشِئ الوثيقة/التوقيع والتاريخ:
	
	اسم/توقيع المراجع والتاريخ:
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بمجرد طباعة النسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح غير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستند
.إن هذا المستند ملكية خاصة لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويخضع للقيود الموضحة بالإشعار الهام من هذا المستند
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