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	اسم المشروع:
	رقم الرسم 
	المراجعة



	الرقم
	عنصر الفحص
	تم الفحص بشكل مقبول

	
	
	لا يوجد
	نعم
	لا

	
	التركيب العام
	
	
	

	1
	الخزانات خالية تماماً من الطين والرمل والحصى وغيرها من الحطام.
	|_|
	|_|
	|_|

	2
	تم تركيب المرشح الأولي لمنع مواد كبيرة غير قابلة للعلاج من دخول خزان مياه الصرف الصحي.
	|_|
	|_|
	|_|

	3
	ينبغي تثبيت المحطة بطبقات أو سندات تثبيت مناسبة.
	|_|
	|_|
	|_|

	4
	فيما يتعلق بالمحطة التي تثبت جزئياً أو كلياً أسفل المستوى، ينبغي توفير ركائز لمنع الطفو. 
	|_|
	|_|
	|_|

	5
	ينبغي إتمام الردم بعد وضع الخزانات لتجنب إجهاد الجدار والغمر حول المحطة.
	|_|
	|_|
	|_|

	6
	ينبغي توصيل الحماية الكاثودية للخزانات المعدنية قبل الردم.
	|_|
	|_|
	|_|

	7
	تم وضع الخزانات المدفونة العليا أعلى الطبقة النهائية لمنع المياه السطحية من دخول المحطة. 
	|_|
	|_|
	|_|

	8
	تم توفير سياج خارجي للسلامة ومنع التخريب. 
	|_|
	|_|
	|_|

	9
	ينبغي تغطية موقع المحطة بالحصى.
	|_|
	|_|
	|_|

	10
	يجب توفير طريق وصول مناسب للمحطة للصيانة المعقولة. 
	|_|
	|_|
	|_|

	11
	تم تزويد المصافي والحماة الراجعة بالصمامات المناسبة.
	|_|
	|_|
	|_|

	12
	ينبغي ضبط الطفو في غرفة الجرعات في الارتفاعات المذكورة في الخطط المعتمدة لضمان ضخ الجرعات المناسبة للمرشح. 
	|_|
	|_|
	|_|

	13
	ينبغي ملء فجوات الكتلة للمرشحات بالجص والجدران مغلفة بالداخل والخارج بالقطران.
	|_|
	|_|
	|_|

	14
	تم الموافقة على وضع رمل الترشيح. 
	|_|
	|_|
	|_|

	15
	تم تركيب وحدات الكلورة / إزالة الكلور بشكل صحيح بالهدار في المكان.
	|_|
	|_|
	|_|

	16
	تم وضع ملصق على كافة الخزانات وهي تتطابق مع الخطط والرسومات التنفيذية المعتمدة.
	|_|
	|_|
	|_|

	17
	تم الاختبار الوظيفي للمعدات الفردية (المراوح والمضخات والخلاط والتهوية وتم قبولها. تم التحقق من امتثال سعة المعدات إلى المستندات المعتمدة. تم اختبار وتشغيل التحكم في تدوير المعدات.
	|_|
	|_|
	|_|

	18
	تم الانتهاء من أنابيب المياه والهوائية وتم اختبارها بما في ذلك صمامات عوامة ومفاتيح وعدادات.
	|_|
	|_|
	|_|

	19
	تم اختبار تسريب كافة الخزانات بما في ذلك الوصلات.
	|_|
	|_|
	|_|

	20
	تم توفير واختبار إنذارات مستوى المياه العليا والمنخفض  وهي تعمل بشكل مناسب. 
	|_|
	|_|
	|_|

	21
	تم الانتهاء من وقبول كافة الأعمال لخزان التهوية وخزان التعادل وغرفة التسوية وخزان حجز الحماة و الترشيح الثلاثي والكلور وخزان الجرعات السائلة.
	|_|
	|_|
	|_|

	
	الأنابيب والتجهيزات والملاحق
	
	
	

	22
	تم الانتهاء من تركيبات الأنابيب وتم تدعيمها بشكل مناسب.
	|_|
	|_|
	|_|

	23
	تم وضع علامات على الأنابيب بشكل مناسب.
	|_|
	|_|
	|_|

	24
	تم عزل الأنابيب بشكل مناسب.
	|_|
	|_|
	|_|

	25
	تم وضع المصافي في أمكانها ووجدت نظيفة.
	|_|
	|_|
	|_|

	26
	تم تنظيف نظام الأنابيب بشكل مناسب. 
	|_|
	|_|
	|_|

	27
	لا يوجد تسريب واضح حول التركيبات.
	|_|
	|_|
	|_|

	28
	كافة اللفائف نظيفة والمراوح بحالة جيدة.
	|_|
	|_|
	|_|

	29
	كافة أحواض تصريف المكثفات نظيفة ومنحدرة إلى الصرف وفقاً للمواصفات.
	|_|
	|_|
	|_|

	30
	تم وضع علامات على الصمامات بشكل مناسب. 
	|_|
	|_|
	|_|

	
	فحص أدوات التحكم الكهربائية
	
	
	

	31
	تم تشغيل الأضواء الدلالية.
	|_|
	|_|
	|_|

	32
	تم وضع نقاط فصل الطاقة في مكانها وتم وضع علامات عليها.
	|_|
	|_|
	|_|

	33
	تم ربط الوصلات الكهربائية بإحكام.
	|_|
	|_|
	|_|

	34
	تم تركيب التأريض المناسب للمكونات والوحدة.
	|_|
	|_|
	|_|

	35
	تم وضع أنظمة السلامة وتشغيلها.
	|_|
	|_|
	|_|

	36
	تم تركيب قواطع الحمل الزائد لبادئ التشغيل.
	|_|
	|_|
	|_|

	37
	تم معايرة أجهزة الاستشعار.
	|_|
	|_|
	|_|

	38
	تم شد وتشغيل أجهزة تعشيق نظام التحكم.
	|_|
	|_|
	|_|

	

	الرقم
	تعليقات المراجع (مقابل كل رسم تخطيطي)
	القرار

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	اسم المحرر/ التوقيع والتاريخ
	اسم المراجع/ التوقيع والتاريخ
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بمجرد طباعة النسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح غير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستند
.إن هذا المستند ملكية خاصة لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويخضع للقيود الموضحة بالإشعار الهام من هذا المستند
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