
Document No.: EPM-KPC-PR-000006-AR Rev 000 | Level - 3-E - External 

 .ظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستندير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نغبمجرد طباعة النسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح 
 ، ويخضع للقيود الموضحة بالإشعار الهام من هذا المستندهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميةإن هذا المستند ملكية خاصة ل

1 

 

 

 
 

 الدليل الوطني لإدارة المشاريع
 

 2 ، الفصل7المجلد 
 

 يعإجراءات تتبع الكميات في المشار
 

EPM-KPC-PR-000006-AR  :رقم الوثيقة 

 000 رقم الإصدار:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 إجراءات تتبع الكميات في المشاريع
 

 

 

 

Document No.: EPM-KPC-PR-000006-AR Rev 000 | Level - 3-E - External 

 .ير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستندغبمجرد طباعة النسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح 
 ، ويخضع للقيود الموضحة بالإشعار الهام من هذا المستندميةهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوإن هذا المستند ملكية خاصة ل

2 

 جدول المراجعات

 

 رقم الإصدار التاريخ سبب الإصدار

 000 23/08/2021 للاستخدام

 

 

  



 
 

 إجراءات تتبع الكميات في المشاريع
 

 

 

 

Document No.: EPM-KPC-PR-000006-AR Rev 000 | Level - 3-E - External 

 .ير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستندغبمجرد طباعة النسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح 
 ، ويخضع للقيود الموضحة بالإشعار الهام من هذا المستندميةهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوإن هذا المستند ملكية خاصة ل

3 

 ا الإشعار على جميع نسخ هذا المستنديجب وضع هذ

 إشعار هام وإخلاء مسؤولية

 

 هذه "الوثيقة" هي ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

ه يعد هذا الإشعار والشروط الواردة به جزءاً لا يتجزأ من هذا المستند. ويجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزءٍ من

 لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها، شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

ن أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزءٍ منه، من قبل أي طرف، بما في ذلك الجهات العامة و/أو مستشاريها و/أو المتعاقدي

به. وتخلي الهيئة مسؤوليتها للحد المسموح به نظاماً عن أي  معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف ويتحمل المخاطر المرتبطة

تبعيات )بما في ذلك الخسائر والأضرار مهما كانت طبيعتها والتي يرُفع بها مطالبات بصرف النظر عن الأسس التي بنُيت عليها بما في 

 ا المستند بما في ذلك الإهمال أو التقصير.ذلك الإهمال أو خلافه( تجاه أي طرف ثالث تكون ناتجة عن أو ذات علاقة باستخدام هذ

 تسري صلاحية هذا المستند وما تضمنه من محتويات استناداً على الشروط الواردة به واعتباراً من تاريخ إصداره.
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 الغرض 1.0

الة ر هذا الدليل الإجرائي إرشادات تتبع الكميات في مشاريع الجهات الحكومية. يتضمن تتبع الكميات تحديد نطاق المشروع، وتقدير الكمية وحيوف

د ييالتحديث ويوفر رؤية لنطاق المشروع خلال جميع المراحل. توفر الكميات وسيلة لقياس نطاق المشروع فيما يتعلق بالأعمال الهندسية، والتش

 والخدمات الداعمة. يوفر تتبع الكميات رؤية لنطاق المشروع، ونمو النطاق، وتقدمّه وأدائه.

لمستخدمة في تحديد كما يحدد هذا الدليل الإجرائي أيضًا إجراءات العمل اللازمة للقوائم الأولية لكميات التشييد ورفع التقارير حول الكميات المُركّبة ا

 تقدمّ التشييد وأدائه.

 ق هذا الدليل الإجرائي على الأعمال التي تتم ضمن جميع مشاريع التشييد الحكومية التي يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية.ينطب

 المجال 2.0

 ينطبق هذا الدليل الإجرائي على المشاريع التي تتطلب تتبع الكميات لما يلي:

 تحديد النطاق خلال مرحلة التصميم وقياس مدى تقدمّ التصميم 

 رفع التقارير عن الكميات وقياس الأداء خلال مرحلة التشييد 

 

متطلبات رفع لا ينطبق هذا الدليل الإجرائي على المشاريع التي يحتفط فيها المقال بمسؤولية الكمية، لكن يمكن استخدامه كدليل إرشادي لضمان تلبية 

 التقارير حول الكميات الأساسية.

 

 التعاريف 3.0

 

 الوصف التعريفات

3D ثلاثي الأبعاد 

 مؤسسة معمارية وهندسية تتولى إجراء دراسات المشاريع و/أو تصميمها. المكتب المعماري/الهندسي

نظام ترميز       

                        الحسابات

نظام حروف أو ترقيم فريد يتم من خلاله تعيين الحروف والأرقام لكل مكوّن فريد من عناصر هيكل مفصل 

 للأعمال.

CV صمام عدم الرجوع 

 أي جهة حكومية سعودية مسؤولة عن تنفيذ مشاريع تشييد البنية التحتية المموّلة من الحكومة. الجهة الحكومية

FCE مهندس التكلفة بالموقع 

FV صمام الدفق 

HVAC أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف 

 الكميات المُركّبة
ة لتشييد المرفق المصمم ولا تشمل الكميات المُركّبة لملاءمة عملية التشييد، الكميات المُركّبة هي المواد المطلوب

 أو التكاليف الإضافية، أو الأخطاء، أو المخلفات.

IFC الرسومات الصادرة للتشييد 

LV صمام التحكم في المستوى 

PV صمام ضغط 

PSV صمام السلامة من الضغط 

PSE عنصر السلامة من الضغط 

PM شروعمدير الم 
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 الوصف التعريفات

PCM مدير ضوابط المشروع 

PFC المهندس بموقع المشروع 

PE الأعمال الهندسية المبدئية 

 استشاري خارجي تتفق معه الجهة الحكومية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية المرتبطة بها. استشاري إدارة المشروع

 قِبل الجهة الحكومية لإدارة المشروع.الفريق الذي يتم توظيفه من  فريق إدارة المشروع

P&IDs مخططات الأنابيب وأجهزة القياس والتحكم 

 يتضمن نطاق المشروع تحديد جميع المواد/المعدات، وتقدير كميتها وتحديث حالتها أسبوعيًا. رفع التقارير حول الكميات

      نظام تتبع الكميات  
والتي تتتبع الكميات خلال مراحل التصميم، والمشتريات وتقدمّ يشير إلى مجموعة من تطبيقات التتبع ككل، 

 التركيب لبعض السلع.

RFE المهندس المسؤول 

RFP كراسة الشروط والمواصفات 

والنسبة المئوية الكاملة المرتبطة بها لاعتماد التركيب الجزئي    يتم تحديد الأهداف الرئيسية للمهام المتنوعة قواعد الاعتماد

      لمعدات/مواد المصنع المؤقتة. أوالكلي

 (.IFCملخص للعناصر المنفصلة والمُركّبة بالموقع أو الكميات المجهزة من وثائق التصميم الصادرة للتشييد ) حصر الكميات

 المصمم.الكميات المعرفة على أنها مواد لم يجرِ تركيبها بعد والمطلوبة لتشييد المرفق  الكميات المتبقية لاستكمال الأعمال

    وحدة القياس                  
( 3المتر الطولي )م( للكبلات، أو المتر المكعب )م الوحدة المستخدمة لقياس سلعة محددة )على سبيل المثال،

 للخرسانة(.

 هيكل توزيع العمل
ض الضبط هو تفصيل عناصر النطاق استنادًا إلى الموقع/الأقسام/التخصصات إلى مستوى يمكن إدارته لأغرا

 ورفع التقارير

 

 المراجع 4.0

 

 (AREPM-KPP-PR-000001-الدليل الإجرائي لتعريفات ومفاهيم تخطيط وجدولة المشاريع ) .1

 (AREPM-KPP-PR-000002-الدليل الإجرائي لإعداد جدول المشروع ) .2
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 المسؤوليات 5.0

 

 تختلف مسؤولية تحديد الكميات وتتبعها على مدار حياة المشروع، كما هو موضح أدناه:
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 المسؤولية الجماعية معلومات الكمية

 الاستشاري التخطيط الأولي

 المكتب الهندسي/المعماري ميم المفصلالتص

 المكتب الهندسي/المعماري تقدير مفصل

 المقاول تم الشراء بواسطة

 المقاول تم الاستلام بواسطة

 المقاول تم التركيب بواسطة

الإصدار من أجل التشغيل التجريبي 

 بواسطة

 المقاول

 

ارير الإدارية الخاصة بمعلومات الكميات ومن المفترض أن تدعم الجهات المالكة للكميات تحتفظ ضوابط المشروع بمسؤولية التنسيق الاشامل ورفع التق

 في تحسين كلاً من تأثيرات التكلفة والجدول الزمني المرتبطة بدورة حياة الكمية. فيما يلي المسؤوليات المفصّلة كالتالي:

 

 مرحلة التصميم 5.1

 

، والتي يجب تنفيذها بواسطة جهة حكومية مختارة أو مقاول خلال مرحلة "التخطيط الأولي" والمكتب تطُبق المسؤوليات التالية خلال "مرحلة التصميم"

 المعماري/الهندسي المصمم خلال مرحلة "التصميم التفصيلي.

 

 جهة تقدير المشروع 5.1.1

 

 تكون جهة تقدير المشروع مسؤولة عن:

 

 لكميات والعطاء.الحصر الأولي لكميات المشروع وتنظيمها تحضيرًا لوضع تقدير ا 

 .تسليم الكمية ومعلومات وحدة القياس بطريقة منظمة عند ترسية المشروع للتشييد 

 
 مدير الأعمال الهندسية في المشروع 5.1.2

 

 يتولى مدير الأعمال الهندسية مسؤولية ما يلي:

 

 التحقق من صحة تقدير الكمية الأولية 

 ممة، ومُصدرَة( مع تقدمّ عملية التصميمالتحديث المستمر والمتسق لكميات التصميم )مقدرّة، ومص 

 ( تحميل بيانات الميزانية والكمية للرسومات الصادرة للتشييدIFCفي قواعد بيانات محوسبة ) 

 )العمل مع إدارة التشييد لتحسين التصميمات )تقليل الكميات و/أو تكاليف التركيب 

 
 مدير ضوابط المشروع 5.1.3

 

 يلي:يتولى مدير ضوابط المشروع مسؤولية ما 

 

 التنسيق الشامل لتتبع الكمية، والتواصل مع الإدوائر الأخرى بخصوص تتبع معلومات الكميات ورفع التقارير عنها 

 تزويد موظفي ضوابط المشروع المشاركين في تتبع الكميات بالتوجيهات 



 
 

 إجراءات تتبع الكميات في المشاريع
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 إصدار مستندات التقارير الخاصة بإدارة تتبع الكميات وفقًا لمتطلبات المشروع 

 

 يف المشروعمهندس تكال 5.1.4

 

 عادةً ما يكون مهندس تكاليف المشروع مسؤولاً عن:

 

 .إنشاء هيكل ترميز تكاليف المشروع والاحتفاظ به وتحميل الكميات الأولية على أنظمة مراقبة التكاليف 

 يانات بين المجموعاتالتواصل الوثيق مع المكتب الهندسي وإدارة المشتريات/العقود لإنشاء اتصالات مفتوحة والحفاظ عليها ونقل الب 

 

 مرحلة التشييد 5.2

 

 تطُبق المسؤوليات التالية خلال مرحلة التشييد التي يجب تنفيذها بواسطة المقاول المحدد.

 
 مدير المشروع 5.2.1

 

 يتولى مدير المشروع مسؤولية ما يلي:

 

  .الحرص على تنفيذ متطلبات هذه الدليل الإجرائي بشكل مناسب 

 
 مهندس تحديد اتجاهات المشروع 5.2.2

 

يتولى مهندس تحديد الاتجاهات  يجب أن يتمتع مهندس تحديد الاتجاهات بفهم عميق لميزانية المشروع والنطاق لمراقبة تطوير المشروع.

 مسؤولية ما يلي:

 

 .إجراء تغييرات على التصميم والتوصية بطرق لتحسين تأثيرات التكلفة والجدول الزمني والتخفيف من نمو الكميات غير الضروري 

 لعمل عن كثب مع إدارة المشتريت/العقود، والتشييد، والتشغيل التجريبي وغيرها من خدمات الدعم حسب الضرورة لمعرفة ا

 التغييرات المحتملة التي تطرأ على الاتجاهات/النطاق وامتلاك الوقت لتحليلها وتقييمها.

  الصميم المتبقية.حضور اجتماعات المراجعة بانتظام لفهم التغييرات التي تطرأ على كميات 

 
في بعض الحالات، يجب تنفيذ المشروع على نطاق أصغر ولا يكون منصب مدير الاتجاهات مضموناً، لذا يتولى مهندس التكاليف مسؤولية مهندس 

 تحديد الاتجاهات في هذا الإجراء.

 
 مدير ضوابط المشروع 5.2.3

 

 يتولى مدير ضوابط المشروع مسؤولية ما يلي:

 

 تنسيق نظام تتبع ال( كمياتQTSوالتواصل مع الإدوائر الأخرى بخصوص تتبع معلومات الكميات ورفع التقارير عنها ،) 

 إدارة موظفي ضوابط المشروع المشاركين في تتبع الكميات 

 إصدار مستندات التقارير الخاصة بإدارة تتبع الكميات وفقًا لمتطلبات المشروع 

 أنشطة ترميز التكاليف التي تم رفع تقارير بشأنهاإجراء عمليات تدقيق دورية لتأكيد دقة التقدم و 

 



 
 

 إجراءات تتبع الكميات في المشاريع
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 مهندس تكاليف المشروع 5.2.4

 

 يتولى مهندس تكاليف المشروع مسؤولية التأكيد على معقولية جميع البيانات واكتمالها، وهو مسؤول عن:

 

 تجميع الكميات المُركّبة ورفع التقارير بشأنها خلال مرحلة تشييد المشروع 

 ط المشروع المشاركة في تتبع الكمياتالحفاظ على أنظمة ضواب 

 التنسيق الوثيق مع إدارة المشتريات لجمع بيانات الكميات ذات الصلة في الوقت المناسب 

 ،عمليات حصر الكميات، ورفع  التعرّف على المسؤوليات، والإجراءات ومجالات المشاكل المتعلقة بالكميات )على سبيل المثال

 ة(التقارير، والتوقعات والمراقب

 :التحقق الدقيق من عمليات حصر الكميات، إذ يساعد ذلك على 

o فهم الكميات المتوقعة 

o معالجة مشاكل الترميز موضع الشك 

o تحديث أداة مراقبة التكاليف 

o إنشاء لوحة متابعة خاصة بالتقدمّ والأداء وتحليلها 

 ة أكواد تكلفة ضبط الوقت واتساقهاإجراء عمليات تحقق دقيقة ودورية للتأكيد على تقدمّ التركيب والتحقق من دق 

  من الضروري أيضًا إجراء فحوصات مرئية للكميات المُركّبة، والميزانية مقابل مقارنات معدل وحدة التركيب الفعلية، والتحقق

 الدقيق من نقطة حصر الكميات.

 الإبلاغ عن أي انحرافات بين الكميات المكتسبة والكميات الفعلية المُركّبة 

 

 لمشروع الرئيسيمُخطِط ا 5.2.5

 

 يتولى مُخطِط المشروع الرئيسي مسؤولية ما يلي:

 

 .وضع منحنيات التنفيذ والتركيب والاحتفاظ بها 

 تحديد تأثيرات الجدول الزمني وتقدير الكميات 

 

 مدير الأعمال الهندسية بالمشروع )في أثناء الإشراف على الموقع( 5.2.6

 

 يتولى مدير الأعمال الهندسية مسؤولية ما يلي:

 تحميل بيانات الكميات المُركّبة والمعتمدة في قواعد بيانات محوسبة 

 )العمل مع إدارة التشييد لتحسين الكميات )على سبيل المثال، إعادة التدوير وإعادة الاستخدام 

 

 مكتب الأعمال الهندسية المشرف على الموقع 5.2.7

 

 يتولى مكتب الأعمال الهندسية المشرف على الموقع مسؤولية ما يلي:

 تعيين قواعد الاعتماد حسب السلعة 

 التحقق من صحة حصر الكميات الصادر خلال مرحلة الطرح 

 مراقبة متطلبات التصميم والتقدمّ المُحرز وتنسيقه في العديد من مجالات المرافق المادية والتخصصات الحرفية 

 شروع في الوقت المناسبتتبع الكميات المُركّبة ورفع التقارير عن هذه المعلومات إلى فريق ضوابط الم 

 إجراء عمليات حصر لكميات السلع غير الهندسية في الوقت المناسب لضمان التسليم في وقته لدعم خطة التركيب 

 معالجة أي أسئلة أو مشاكل متعلقة بالكميات المُركّبة 

 



 
 

 إجراءات تتبع الكميات في المشاريع
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 مهندس الإشراف على الموقع 5.2.8

 

ماري الذي يؤسس وجود الموقع للإشراف على ذلك التشييد وتنفيذ يعد مهندس الإشراف على الموقع جزءًا من المكتب الهندسي/المع

 :يتولى أيضًا مسؤولية ما يليبصفته الجهة المسؤولة عن الكميات،  التركيب وفقًا للتصميم.

 

 عمليات حصر الكميات، وتتبع الكميات، والتعرّف على نطاق العمل، وحل المشاكل التقنية، والتحقق من الجودة باستخدام وسائل 

 الفحص والاختبار.

 
 مدير المشتريات 5.2.9

 

 يتولى مدير المشتريات مسؤولية ما يلي:

 

 إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالكميات المشتراة والحفاظ عليها 

 إشعار المورّدين والمقاولين بالتغييرات التي تطرأ على الكمية 

 تتبع الكميات من التصنيع إلى التسليم في الموقع 

 للكميات المستلمة والحفاظ عليها إعداد قاعدة بيانات 

 ."رفع التقارير عن هذه المعلومات وتقديمها لإدارة "ضوابط المشروع 

 

 مقاولو التشييد 5.2.10

 

 يتولى مقاولو التشييد مسؤولية ما يلي:

 

 رفع التقارير عن الكميات التي يتم تركيبها في الموقع أسبوعيًا وتقديمها للمهندس المشرف على الموقع 

 ر عن ساعات العمل المستنفدة أسبوعيًا لكل سلعةرفع التقاري 

 )تحسين تركيب الكميات )تقليل السلع الفائضة، إعادة العمل، وما إلى ذلك 

حدد ملاحظة: في بعض الحالات، تكون المناصب الوظيفية الواردة في هذا القسم غير موجودة في الجهة، وذلك للمشاريع الأصغر حجمًا. يلزم أن ي

 ص المسؤولين الذين يتولون المهام المحددة في هذا القسم.المشروع الأشخا

 

 الإجراءات  6.0

 

 نظام تتبع الكميات 6.1

 

( في المرحلة الرابعة من المشروع، التصميم الذي سينفذه المكتب المعماري/الهندسي والمرحلة السادسة، التشييد QTSيجب تنفيذ نظام تتبع الكميات )

    (. EPM-EQ0-PR-000001الدليل الإجرائي لمراحل المشاريع )الذي سينفذه المقاول كما هو محدد في 

 ل.تساعد الكميات في تحديد التكلفة والجدول الزمني، فكلما كانت التكلفة والجدول الزمني أقرب، كان التعرّف على التأثيرات وتحسينها أفض

ع بتقييم التأثيرات والانحرافات بشكل استباقي من التخطيط خلال مرحلة التصميم، يتيح برنامج تتبع الكميات الجيد أن تقوم وظائف المشرو

تب الأولي. يمكن أن يؤثر المشروع على الفائدة الأكبر خلال مرحلة التصميم. يتعين على إدارة الأعمال الهندسية والتقدير )ضمن وظيفة المك

كلما كان التعرّف على دورة حياة المشروع سين الكميات. المعماري/الهندسي( العمل معًا للبحث بشكل استباقي عن طرق لتحسين التصميم وتح

 التي تؤثر على التكلفة والجدول الزمني وتخفيفها مبكرًا، كانت الفائدة التي يمكن تحقيقها أكبر.
 



 
 

 إجراءات تتبع الكميات في المشاريع
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السلع خلال  يشير نظام تتبع الكميات إلى مجموعة تطبيقات التتبع ككل، والتي تتتبع الكميات خلال مرحلة التصميم وتقدمّ التركيب لبعض

من المهم أن تعرض تقارير نظام تتبع الكميات النطاق الإجمالي للمشروع. في حال استخدام أنظمة منفصلة خلال مراحل  مرحلة التشييد.

التالية  يجب تلبية المعاييرالتصميم والتشييد للحفاظ على الكميات، يتم دمج المعلومات الملائمة باستخدام تنظيم دليل الحسابات في المشروع. 

 لأغراض رفع تقارير الكميات:

 

  يجب رفع التقارير عن الكميات مقابل عمليات حصر الكميات المحمّلة مسبقًا، حسب رقم الرسمات، أو رقم بطاقة المعدات أو غيرها

ات على مستوى لا ينُصح بشكل عام برفع تقارير الكمي من أرقام التحكم التي تحدد العمل بشكل خاص ويجب تدقيقها في وقت لاحق.

 كود التكلفة فقط، ويرجع ذلك لحجم أكواد التكاليف المطلوبة لتتبع تقدمّ العمل بشكل مناسب.

 

 :يجب أن تحتوي قاعدة بيانات رفع تقارير الكميات على 

 

o كود التكلفة/حساب التكلفة 

o رقم البند 

o رقم الرسم 

o الوصف 

o كمية الميزانية 

o وحدة القياس 

o الكمية المتوقعة 

o رعيالتقسيم الف 

o حصر الكميات 

o الموقع/المرفق 

o الكمية المركّبة حتى تاريخه 

o الكمية المركّبة الأسبوع الماضي 

o )رقم المعدات )إن وُجد 

 

ة يأتي إدخال كميات الميزانية الإجمالية والكميات المتوقعة الإجمالية في نظام تتبع الكميات بشكل أساسي من الأعمال الهندسية قبل مرحل

(، وقوائم P&IDمصادر المعلومات الأساسية من الأعمال الهندسية هي مخططات الأنابيب وأجهزة القياس والتحكم ) التشييد بالمشروع.

يجب تحديد اتجاهات الانحراف عن خط الأساس المعدات وأجهزة القياس والتحكم، وقوائم الصمامات، ونماذج ثلاثية الأبعاد وغير ذلك. 

 ورفع التقارير عنه.

 

الكميات عدداً من تقارير الكميات القياسية الموجهة نحو احتياجات إدارتيَ المشتريات والتشييد، ويوفر أيضًا بعض المرونة يوفر نظام تتبع 

كما يوفر هذا النظام أيضًا مدخلات إلى برامج مرقبة  للتقارير التي يصدرها المستخدم من خلال استخدام أدوات رفع التقارير المخصصة.

 اء الحرفيين ورفع التقارير عنه.أخرى، مثل مراقبة أد

 

ملاحظة: يتولى المكتب الهندسي مسؤولية أحمال الكميات الأولية مع تقدمّ التصميم، لكن خلال مرحلة "التشييد"، يتولى المقاول مسؤولية 

 ة الحكومية.( التابعين للجهPMT/PMCالتحقق من صحة البيانات مع الإشراف على فريق إدارة المشروع/شركة إدارة المشروع )

  

 متطلبات عام 6.2

 

بمجرد تحديد الميزانية،  يبدأ تتبع الكميات من قبِل المكتب الهندسي عند ترسية نطاق مشروع التصميم عليه )المرحلة الرابعة من المشروع(.

على أعمال الهندسة  يستمر تتبع الكمية حتى يكتمل تشييد المشروع )المرحلة السادسة من المشروع(. يجب تطبيق أساليب تتبع الكميات

في المشاريع التي بدأت، يصبح تتبع الكميات المدنية، والإنشائية، والمعدات الميكانيكية، والأنابيب، وأجهزة القياس والتحكم والسلع الكهربائية. 

 جزءًا لا يتجزأ من أنظمة ضوابط المشروع.

 

من أهم وظائف  ل الزمني نظرًا لأن الكميات تقود التكلفة والجدول الزمني.يعد تتبع الكميات عنصرًا أساسيًا ومهمًا لمراقبة التكلفة والجدو

 مراقبة التكاليف هو جمع الكميات ورفع التقارير عنها بدقة وفي الوقت المناسب على مدار دورة حياة المشروع، بدءًا من تقدير الميزانية

فيما يلي ميات التي يتم تركيبها حتى تاريخه وإجمالي الكميات المتوقعة. وتحديدها مرورًا بالأعمال الهندسية وحتى التشييد. ويشمل ذلك الك

 بعض أسباب أهمية تتبع الكميات:



 
 

 إجراءات تتبع الكميات في المشاريع
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 تعد الكميات مقياسًا لنطاق المشروع ولذلك تعمل كدليل في تحديد متطلبات التوظيف، والتشييد والمعدات، وأنشطة الشراء. •

يتم تقييم أداء العمال من  لأداء ما لم تكن مرتبطة بالكميات، على سبيل المثال،لا تكشف التكلفة وساعات العمل عن الإنتاجية أو ا •

 خلال الربط بين ساعات العمل والكميات.

 تعتمد توقعات المعدات والمواد الدقيقة على إجمالي الكميات المتوقعة الدقيقة والكميات المُركّبة حتى تاريخه. •

 ومقياس تقدم المشروع وتوقعاته على معلومات الكميات الجيدة.يعتمد الحفاظ على الجدول الزمني للمشروع،  •

 

ملاحظة: يسمح برنامج تتبع الكميات الجيد أن تقوم وظائف المشروع بتقييم التأثيرات أو الانحرافات بشكل استباقي من التخطيط الأولي 

 الزمني.خلال مرحلة التصميم وقبل ترسية نطاق التشييد بحيث يمكن تحسين التكلفة والجدول 

 

لن يعرف توفر الكميات المُركّبة مقياس العمل الجاي أو المكتمل وتقدمّه.  توفر الكميات المتوقعة الأساس لتحديد الأعمال التي يجب القيام بها.

دون توفير دقة فريق إدارة المشروع حالة تشييد المشروع، أو اتجاهه، أو المعدل الذي يجب أن يمضي فيه في إنجاز العمل في الموعد المحدد 

 معقولة في رفع تقارير الكميات.

 

تحديد نوع نظام تتبع الكميات الذي  قبل البدء في نظام تتبع الكميات، يجب وضع خطة عامة لتحديد السلع التي سيتم تتبعها، وكيفية تنفيذ النظام.

 سيتم استخدامه وعيّن المسؤوليات التنظيمية لإدخال البيانات والحفاظ عليها.

؛ ومع ذلك يختلف عدد السلع التي يجري 15إلى  6عام، يتراوح عدد السلع التي يجري تتبعها بشكل فردي لتحديد نطاق المشروع بين  وبشكل

وفيما يلي أمثلة على السلع يحدد كل مشروع السلع التي سيتم تتبعها وعددها لتلبية أهداف المشروع ومتطلباته.  تتبعها ونوعها حسب المشروع.

 (:UoMياس النموذجية )ووحدة الق

 السلعة  المجال/التخصص
 وحدات القياس

 النظام المتري

الأعمال المدنية والهياكل 

 الرئيسية
 متر مكعب أعمال الحفر الإنشائية

 متر مكعب الجدران الترابية  

 لكل وحدة التحضير والمناولة-الخوازيق الخرسانية   

 متر طولي وضع الخوازيق 

 متر مكعب الحفر في غلاف الخوازيق الفولاذية - خوازيق مجوفة 

 متر مكعب التسليح -خوازيق مجوفة  

 متر مربع أعمال الصب 

 الطن المتري حديد التسليح 

 متر مكعب الأعمال الخرسانية 

 لكل وحدة الإرساء، المقرنات، الطلي بالترويب -خرسانة مسلحة  

 طولي متر الأربطة -خرسانة مسلحة سابقة الشد  

 الطن المتري الأعمال الفولاذية الإنشائية 

 متر مربع إزالة التربة السطحية أعمال الحفر

 متر مكعب إزالة المواد غير الملائمة 

 متر مكعب الحفر 

 متر مكعب أعمال الردم 

 متر مكعب أرضية الأساس 

 متر طولي المصارف السطحية الصرف الصحي

 متر طولي السفلية(العبارات )مجاري المياه   

 لكل وحدة غرف التفتيش  
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 السلعة  المجال/التخصص
 وحدات القياس

 النظام المتري

 متر طولي جدار مسرب الفيضانات  

 متر مكعب أعمال طبقة تحت الأساس الرصف وتسوية السطح

 متر مكعب الطبقة الأساسية 

 متر مربع طبقة إسفلتية خفيفة، طبقة إسفلتية أساسية 

 الطن المتري الأسفلت )سُمك متباين( 

 لكل وحدة شارات المروريةالإ مرافق المرور

 لكل وحدة العلامات الإرشادية 

 متر طولي علامات الرصيف  

 لكل وحدة الأعمدة  

 لكل وحدة أعمدة الإنارة الأعمال الكهربائية والإنارة

 متر طولي قنوات التوصيل والكبلات  

 لكل وحدة الربط بشبكة المستهلك الرئيسية  

 

رفع قائمة قياسية     من عناصر البيانات ذات الصلة، والتي تعد مطلوبة لتحديد الهوية الكامل وتحديث الحالة. تم تحتوي كل سلعة على مجموعة 

    .البيانات المرتبطة بتتبع الكميات - 1المرفق لعناصر البيانات ذات الصلة توضح التوصيات لكل نوع من أنواع السلع وترد في 

 

 يمثل لمحة عامة عالية المسنوى لهذه العملية.مستوى الملخص،  - ظام تتبع الكمياتمخطط سير عمل تطوير ن - 2المرفق 

 

ومع ذلك، يجب التنبؤ بمتطلبات رفع التقارير وتضمينها في كلٍ  ملاحظة: يمكن أيضًا إجراء تتبع الكميات للمقاولين إذا طلب المشروع ذلك.

 من كراسة الشروط والمواصفات والعقد.

 

 مرحلة التصميم 6.3

ل مرحلة التصميم، يتعين على فريق المشروع )فريق إدارة المشروع بالجهة الحكومية، ومستشار إدارة المشاريع والمكتب خلا

 المعماري/الهندسي( العمل معًا بشكل استباقي لتحسين التصميم، وتخفيف تأثيرات التكلفة والجدول الزمني وتقليل الكميات بأكثر قدر ممكن

 ذلك في المشروع مبكرًا، كانت الفوائد التي يحققها المشروع أكبر. كلما كان تنفيذ معقول.

 

خلال تصميم المشروع، توجد مراحل مختلفة لتحديد الكمية وتتبعها، وهي أولاً،  يزداد مستوى التفاصيل المتاحة لكل سلعة مع تطوّر التصميم.

يل والتقنيات لتحديد السلع وتقدير كميتها وفقًا لكل مرحلة من مراحل يختلف مستوى التفاص     التخطيط الأولي وثانيًا التصميم التفصيلي. 

   .            التصميم

 

يتم تحديد كميات التخطيط الأولي خلال التحضير للعرض، وعادةً ما يتم ذلك باستخدام البيانات السابقة من المشاريع نفسها وتعديلها أو 

نظرًا لأن تقدير العرض يصبح الأساس للتوجه والتوقع عند ترسية المشروع،  اق الحالي المقترح.تحليلها إلى عوامل وفقًا للاختلافات في النط

ن يجب توخي الحذر خلال تحديد الكمية لضمان توافر البيانات الكافية لتسليم التقدير لفريق المشروع في حال ترسية المشروع. عادةً ما تكو

بعد تحديد كميات التخطيط الأولي، يتم ربطها داخل مرفق المشروع أو النظام الهندسي. تفاصيل كمية التخطيط الأولي عن طريق السلعة 

 بالأنشطة الواردة في الجدول الزمني لملخص الهدف الرئيسي للمشروع للتحقق من مدة الجدول الزمني وتقديم الأساس لتقدير العمالة.

 

يرتبط مستوى تقدير كمية السلعة هذا  ( هو تحديد أكثر دقة لنطاق المشروع.الهدف من تحديد الكميات المصممة )التخطيط الأولي والتفصيلي

يمكن بعد ذلك ربط هذه الكميات برسومات التصميم والمواصفات، ويسهل تحديدها من خلال نظام ترميز الأعمال الهندسية الملائمة. 

 والأنظمة الهندسية وحسابات التكاليف/أكواد التكاليف.بالمواصفات وطلبات المواد، والجداول الوسيطة للأعمال الهندسية والتشييد، 

 

مع تقدمّ عملية التصميم التفصيلي لكل سلعة، يجب أن يتضمن تحديد الكميات أدنى مستوى من التفاصيل لتلك السلعة، والتي يجب أن تتوافق 



 
 

 إجراءات تتبع الكميات في المشاريع
 

 

 

 

Document No.: EPM-KPC-PR-000006-AR Rev 000 | Level - 3-E - External 

 .ير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستندغبمجرد طباعة النسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح 
 ، ويخضع للقيود الموضحة بالإشعار الهام من هذا المستندميةهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوإن هذا المستند ملكية خاصة ل

16 

، توفر قائمة من الكميات الرئيسية ات لتتبع الكميةالمحددات القياس - 3المرفق  مع احتياجات فريق المشروع ومتطلبات نظام تتبع الكميات.

النموذجية، جنبًا إلى جنب مع وحدات القياس النموذجية الخاصة بها والتي يتم تتبعها بواسطة السلعة والتي تعكس أدنى مستوى طبيعي من 

 قد تختلف المحددات القياسية من جهة حكومية إلى أخرى ومن خط مشروع إلى آخر.التفاصيل. 

 

لاحظة: تمتلك إدارة الأعمال الهندسية )مكتب الأعمال المعمارية/الهندسية( ميزانيات ساعات العمل الهندسية وتكون مسؤولة عنها؛ ومع م

ذلك، يجب أن تحضر ضوابط المشروع التابع لمكتب الأعمال المعمارية/الهندسية الاجتماعات الخاصة بمراجعة النموذج ومراجعة التصميم 

لتعرّف على التغييرات/التطورات التي تطرأ على التصميم وتقييمها باعتبارها توجها محتملة لتأثيرات التكلفة والجدول الزمني بشكل منتظم ل

 وتغييرات النطاق.

 

 مرحلة التشييد 6.4

 

 خطة تتبع الكميات 6.4.1

 

يصبح تتبع الكميات في هذه  كل أساسي.عند الانتهاء من التصميم التفصيلي المُحسّن، يتم استكمال تحديد نطاق المشروع وتقدير كميته بش

داد المرحلة وسيلة تتيح للمقاول الاطلاع على إدارة المشتريات، والتشييد والتشغيل التجريبي لحالة كل مكوّن وسلعة. يتحقق ذلك من خلال إع

 يجب أن تتضمن الخطة ما يلي:خطة تتبع الكميات وتنفيذها. 

  

 ئيسيةأسلوب حصر الكميات الأساسي لكل سلعة ر 

 أسلوب رفع تقارير الوحدات، بما في ذلك قواعد الاعتماد الضرورية 

 التاريخ النهائي لرفع التقارير الأسبوعية 

 مصدر معلومات حصر الكميات لاستخدامها لمراقبة الكميات المتوقعة والتقدمّ المُحرز في التركيب 

 ة والمتوقعة ورفع التقارير عنهامستوى التفاصيل وتفصيل الترميز المطلوب للتبع الكميات المُركّب 

 تحديد المواد التي يتم تضمينها في لوحة متابعة سير العمل والأداء لرفع التقارير عن إنتاجية المواد السائبة 

  تحديد الكميات الرئيسية لكل مشروع بحيث يتم تلخيص الكميات المسجّلة على المستوى التفصيلي بشكل صحيح بمستويات أعلى

عندما لا يتم التحقق يوضح كيفية الإشارة إلى الكميات الرئيسية في اداة مراقبة التكلفة.  الكميات الرئيسية، - 4المرفق  فة.لأكواد التكل

 من "الراية الرئيسية"، لا يتم تضمين الكميات المرتبطة بتلك السلعة في المجموع الفرعي/المجموع.

  

تكلفة بالموقع التابع للمقاول، ومُخطِط المشروع، والمهندس بموقع المشروع مع بمجرد وضع متطلبات الخطة، يجب أن يجتمع مهندس ال

 مشرف التشييد ومهندس الموقع المسؤول عن كل حرفة أو منطقة مرافق لمراجعة الخطة والتوافق عليها.

 

 مراحل حالات الكميات 6.4.2

 

 خلال مرحلة التشييد، فيما يلي مراحل تحديث حالة الكمية:

 كميات الميزانية 

 كميات التوقعات 

 الكميات المُشتراة 

 الكميات المُستلمَة 

 الكميات المُركّبة 

 الإصدار من أجل التشغيل التجريبي بواسطة 

 

يمكن تلخيص  يشُار إلى جميع بنود المواد التي اكتمل التصميم التفصيلي لها بالمواصفات الهندسية، وذلك من قبِل المكتب المعماري/الهندسي.

 ك حسب التصنيف لتوفير إجمالي كميات الشراء المطلوبة.هذه البنود بعد ذل
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يمكن لمقاول التشييد، من خلال استخدام  يجب تحديد الكميات التفصيلية، والرسومات، والأكواد وغيرها من البيانات في نظام تتبع الكميات.

شتريات لدى المقاول مراقبة حالة المواد المُشتراة للمشروع. هذا النظام، المقارنة باستمرار بين الكميات المصممة والمُشتراة، ويمكن لفريق الم

 من الضروري أن تضمن عملية تتبع الكميات أن يتم تصميمها، وشراؤها وتسليمها وفقًا للجدول الزمني للتركيب المحدد في إدارة التشييد.

 

قد يكون لكل مستوى من مستويات حالة الموقع  ي الموقع.بعد استلام المعدات والمواد في الموقع، يبدأ تتبع الكميات حسب تحديث الحالة ف

ئمة، أو )مُستلمَة، مُركّبة، صادرة( مستويات إضافية تطلبها إدارة التشييد. على سبيل المثال، قد تكون حالة المضخة ثابتة في الموقع، أو متوا

 فٍ لاستيعاب متطلبات حالة التشييد.يجب أن يكون نظام تتبع الكميات مرنًا بقدر كامطلية بالترويب، أو مُختبَرة. 

 

 إجراءات عمل تتبع الكميات 6.4.3

 

ر يتولى مشرف العمال لدى المقاول مسؤولية إصدار تقارير يومية عن ساعات العمل تتوافق مع الكميات المُركّبة لفترة رفع التقارير ولتوفي

 هذه المعلومات لمهندس التخصص/الموقع المسؤول.

 

 ع لدى المقاول بجمع بيانات الكميات، والتحقق منها وتلخيصها وفقًا لخطة رفع تقارير الكميات.يقوم مهندس التخصص/الموق

 

ت يتحقق مهندس التخصص/الموقع لدى المقاول من الكميات المتزايدة والمتراكمة مقابل حسابات تكلفة المشروع/أكواد التكلفة الملائمة ووحدا

 القياس.

 

مخطط  - 5المرفق )يرُجى الرجوع إلى  لمقاول بإبلاغ المهندس المشرف على الموقع بالكميات أسبوعيًا.يقوم مهندس الموقع المسؤول لدى ا
 (عمليات تتبع الكمية في أثناء التشييد

 

د يقوم المهندس المشرف على الموقع بتحميل الكميات الجزئية )مثل، المعدات( والتي يتم رفع التقارير عنها أيضًا باستخدام قواعد الاعتما

 المحددة للسماح بتنفيذ المراقبة خلال عملية التركيب وقبل إكمال جميع الأعمال ذات الصلة لسلعة معينة.

 

ليها يجري المهندس المشرف على الموقع عمليات تحقق دقيقة دورية للكميات المُركّبة فعليًا للتحقق من أن الكميات الجزئية التي تم الحصول ع

 بمجرد إنشاء التقارير، يقارن مهندس التكلفة بالموقع بين إجمالي الكمية المُركّبة والميزانية والتوقعات. عبر قواعد الاعتماد معقولة.

 

 يراجع مهندس التخصص/المجال لدى المقاول حالة التشييد وتتبع الكمية في أثناء التركيب.

 

يجب الإبلاغ عن الكميات الإضافية مع زيادة التوجهات  ركّبة.ملاحظة: يجب رفع التقارير فقط عن الكميات الواردة في حصر الكميات بأنها مُ 

 المحتملة و/أو النطاق.

 

 أخطاء في رفع تقارير الكميات 6.4.4

 

يجب التحقيق في أي تباين يتم اكتشافه وشرح  عند اكتشاف خطأ في كميات تم الإبلاغ عنها مسبقًا، يجب إجراء التصحيح في قاعدة البيانات.

ي تتم )وفقًا لما يحدده المشروع( من خلال تدوين ذلك على جميع التقارير المتأثرة والتي يجب الإشارة إليها أيضًا في التعديلات الهائلة الت

 خطاب الإرسالية.

 

قد ترجع الأخطاء الشائعة الأخرى في رفع  الأخطاء الأكثر شيوعًا في رفع تقارير الكمية هي رسوم وقت العمل الحرفي غير الصحيحة.

 مية إلى ما يلي:تقارير الك

   بسجلات حسابات دقيقة، أو حالية، أو كاملة للكميات          لا يحتفظ مهندس التخصص/المجال لدى المقاول     •

 قلة الوعي بالميزانية أو الكميات المتوقعة •

 رفع التقارير عن الكميات الأسبوعية دون التحقق من القيم المُحدثّة •

 لي يتوافق مع متطلبات ضوابط المشروععدم رفع التقارير على مستوى تفصي •

 استخدام وحدة قياس رفع التقارير الخاطئة •

 رفع التقارير عن الكميات في مرحلة التركيب الخاطئة )مبكرًا للغاية أو متأخرًا للغاية( •



 
 

 إجراءات تتبع الكميات في المشاريع
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 رفع التقارير عن كميات إعادة العمل )العد المزدوج( •

 مهندس آخررفع التقارير عن الكميات المقدمة مسبقًا أو من قبِل  •

 عدم رفع تقارير عن كميات العقد •

 

ها من المهم للغاية أن تتولى الفرق مسؤولية الكميات في أثناء تقدمّ مراجعة عملية التركيب، والتحقق من الأخطاء المذكورة أعلاه، وتصحيح

 وتوفير التوقعات المستمرة )وتشمل العمالة والمواد( وتأثير الجدول الزمني على تلك السلعة.

 

 ملاحظة: لا يجب أبداً إجراء أي تعديلات في فترات سابقة في أداة مراقبة التكاليف.

 

 منحنيات الكميات 6.5

 

( وهي مضمنة في هذه الوثيقة لإضافة مزيد EPM-KPP-PR-000003تخضع منحنيات الكميات للدليل الإجرائي لمنحنيات الجدول الزمني للمشاريع )

 من الوضوح.

 

فصيلي، يتم تحديد إجمالي كميات السلع، ويحدد المُخطِط لدى المقاول منجنيات الكميات ذات الصلة في بداية مرحلة التشييد. خلال مرحلة التصميم الت

 تتضمن هذه المنحنيات التنفيذ )إذا كانت في نطاق المقاول( ومنحنيات التركيب.

 

عض المواد السائبة الرئيسية. وفقاً لمدة المشروع، يمكن رفعها إما أسبوعياً أو تعد منحنيات الكميات حسب السلعة الرئيسية أدوات مراقبة فعالة للغاية لب

 شهرياً. هناك آليتان يمكن استخدامهما وحدهما أو معاً عند تطوير المنحنيات، وهما:

 

  التشييد. يشير التأخر في تواريخ يوضح هذا المنحى تنفيذ الكميات المقررة والفعلية المتراكمة في موقع  -الخطة مقابل التنفيذ الفعلي للكميات

 التسليم إلى إنه قد يتعين تنفيذ أنشطة إنجاز العمل للحفاظ على التقدمّ المُحرز.

  يوضح هذا المنحى التركيب المقرر والتراكمي للكميات )سيتم إكمال العمل بواسطة التشييد( مقارنةً  -الخطة مقابل التركيب الفعلي للكميات

 اكمي للكميات.بالتركيب الفعلي التر

 

 مجموعة المنحنيات 6.5.1

 

ل على سبيل يتم تضمين هذه المنحنيات في رسم بياني واحد لجميع السلع بالإضافة إلى السلع الفردية. تتضمن السلع النموذجية التي يجب تتبعها، وتشم

 المثال لا الحصر، ما يلي:

 

  القوالب أعمال الصب، حديد التسليح، المعدن المدمج، -الخرسانة الإنشائية 

  مجهزة، منتصبة، متوائمة، مثبّتة بالمسامير، تم فحصها -الهياكل الفولاذية 

  التحضير، المناولة، الدق -الخوازيق 

  طبقة الأساس، الرصفة الأساسية، الطلاء والرصف بالأسفلت -الأرصفة والأسطح 

  الحفر، سحب الكبلات، الردم -تركيب الكبلات 

  مواءمة، التثبيت واللحام، الاختبار، الترميمالتحضير، ال -تركيب الأنابيب 

  تصريف مياه السكك الحديدية، قاعدة الأساس، وضع الزلط بين القضبان، الإرساء، وضع القضبان الفولاذية، الصابورة  -مسار السكك الحديدية

 العلوية، إرساء السكة الحديدية، دعامة السكة الحديدية
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 منحنيات الكميات نموذج - 6المرفق  يرُجى الرجوع إلى

 

 رفع التقارير حول الكميات 6.6

 

 قابلية التطبيق 6.6.1

 

 شييد وأدائه.يحدد هذا الدليل الإجرائي إجراءات العمل اللازمة لحصر الكميات لتشييد ورفع تقارير الكميات المُركّبة المستخدمة في تحديد تقدمّ الت

 

 ال ومع وحدة القياس في معدلات الوحدات.يجب أن يكون رفع تقارير الكميات متسقاً مع هيكل توزيع الأعم

 

 حصر الكميات 6.6.2

 

  يقوم المهندس المسؤول لدى المقاول بالتحقق من أعمال حصر الكميات التي جرى إعدادها خلال مرحلة التصميم التفصيلي ويحل أي انحراف

 بالتعاون مع المهندس المشرف على الموقع.

 

  الكمية قبل أي تقدمّ يمكن رفع تقرير بشأنه مقابل ذلك البند؛ ويجب القيام بذلك قبل أي إنفاق يتم إدخال بيانات حصر الكميات في نظام تتبع

ئمة لساعات العمل في الموقع بهذه السلعة. يتعاون المهندس المشرف على الموقع مع إدارة ضوابط المشروع لترميز الكميات بكود التكلفة الملا

 التي تم وضع الميزانية فيه.

 

 دس المشرف على الموقع نسخ وثائق التصميم للتعرّف على التغييرات الكمية ويحدثّ معلومات حصر الكميات وفقاً لذلك، ويدُخل يراجع المهن

لى التغييرات الكمية في نظام التتبع الكمي الساري، ويبلغ إدارة ضوابط المشروع عند اكتمال و/أو مراجعة عمليات حصر الكميات التي تؤثر ع

 الحالية. أرقام التوقعات

 

 رفع التقارير 6.6.3

 

 ة يقوم المقاول بإبلاغ المهندس المشرف على الموقع عن تقدمّ العمل للأسبوع التالي، والذي يتحقق من أن الكميات المُركّبة صحيحة ومطابق

 للمواصفات، ويبلغ عن الكميات الزائدة والمتراكمة مقابل أكواد تكلفة المشروع الملائمة.

 

 م المهندس المسؤول مدخلات التركيب لجميع الكميات أو الإشارة إلى تقارير الكمية بشكل أسبوعي. يجب أن تكون هذه يضمن المقاول أن يستل

 الكميات هي أساس التحقق ويجب تقديمها وفقاً للمواعيد النهائية لخطة رفع تقارير كمية المشروع.

 

 إدخال الكميات الصحيحة في النظام من أجل العمل الذي تم تنفيذه في  يراجع المقاول والمهندس المشرف على الموقع تقارير الكمية لضمان

 الأسبوع الماضي.

 

 .يراجع المقاول وإدارة ضوابط المشروع الكميات المطالب بها مقابل ساعات كود العمل المفروض، ومعالجة أي اختلافات وحلها 

 

ياً في نظام مراقبة تكلفة المشروع من أجل الإصدار الأسبوعي لقياس تدُخِل إدارة ضوابط المشروع الكميات المدخلة أسبوع      ملاحظة:

 التقدم في العمل والأداء.
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نموذج ملخص  - 9عناصر حصر الكميا،ت والمرفق  - 8مصفوفة المسؤولية عن رفع تقارير الكميات، والمرفق  - 7المرفق يرُجى الرجوع إلى 

 (.EPM-KPC-TP-000026وتفاصيل سجل تتبع الكميات )

 

 تتبع المشتريات 6.7

 

 يتعين على فريق المشتريات لدى المقاول مراقبة حالة المواد المشتراة باستمرار للمشروع من أجل كميات التصميم في نطاق عمل المقاول.

 من الضروري أن تضمن عملية تتبع المشتريات شراء الكميات وتسليمها وفقًا للجدول الزمني للتركيب المحدد لدى المقاول.

 
ين على المقاول تقديم تحديثات الجدول الزمني للمشتريات موضحًا قائمة أوامر الشراء/العقد من الباطن مع أسماء الموردين، وتفاصيل يتع

 المواد/المعدات والكميات المُنفذّة.

 

 (.EPM-KPC-TP-000027 10-نموذج الجدول الزمني للمشتريات ) -10المرفق يرُجى الرجوع إلى 

 

 ليات حصر كميات السلع الأساسية ورفع التقارير بشأنهاإرشادات حول عم 7.0

 متطلبات عامة 7.1

 .تطُبق المتطلبات التالية على معظم السلع الرئيسية 

  يجب حل أي أسئلة أو مشاكل مرتبطة بالكميات المُركّبة بين المهندس المشرف على الموقع والمقاول قبل رفع التقارير عن الكميات. يقوم

 الموقع بإبلاغ إدارة ضوابط المشروع عن الكميات أسبوعياً.المهندس المشرف على 

 ة في يجب أن يحتفظ المهندس المشرف على الموقع بتقارير محدثّة عن تقارير الكميات المُركّبة أسبوعياً. يجب الإبلاغ فقط عن الكميات المضمن

 ت إضافية بأنها انحراف.عملية حصر الكميات بأنها مُركّبة. يجب إبلاغ إدارة ضوابط المشروع بأي كميا

 العمل في الموقع 7.2

 حصر الكميات 7.2.1

 )أعمال الحفر )بالمتر المكعب 

o  تمثل عمليات حصر الكميات مقياسًا للحجم المستخرج المطلوب بناءً على ارتفاع التمهيد الأساسي، وأسفل الارتفاع الخرساني وأبعاد

متر على كل جانب من الأساسات. ستختلف الأبعاد المقدرة  0.5بـ  المقطع العرضي. وكقاعدة عامة، يجب أن تكون أعمال الحفر أكبر

متر حسب المشروع تبعاً لظروف التربة في الموقع. يجب توفير هذا البعد في وقت مبكر من المشروع واستخدامه باستمرار  0.5بـ 

 لجميع أعمال الحفر بعد ذلك.

o  متر فوق قاع الارتفاع الخرساني.  1.5درجة تبدأ عند نقطة الـ  45متر، فيجب حساب القطع بزاوية  1.5إذا كان الحفر أعمق من

متر إلى الجزء  0.5تنطبق إرشادات الحفر أيضًا على الأنابيب تحت الأرض والكبلات/مجموعة القنوات الأرضية، مع إضافة 

 الخارجي من جدار الأنابيب أو الكبل )الكبلات( على كلا الجانبين.

( قبل إجراء ESHحجم أعمال الحفر بالتعاون مع موظفي إدارة البيئة والسلامة والصحة ) تحقق من متطلبات       

 حسابات حصر الكميات.

 )أعمال الردم )بالمتر المكعب 
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o  تمثل عمليات حصر الكميات مقياسًا للحجم المراد ردمه بناءً على حصر كميات الحفر مطروحًا منها حجم الأعمال الخرسانية تحت

سي )و/أو الأنابيب/قنوات التوصيل/مجموعة القنوات الأرضية(. الردم ليس مقياسًا لمواد الحشو السائبة الموضوعة التمهيد الأسا

 لتحقيق متطلبات التراص.

o  تجُرى عمليات حصر الكميات لأعمال الحفر والردم بالتزامن مع عمليات حصر الكميات للأساس الخرساني. بالنسبة لعمليات حصر

 لردم غير المرتبطة بالأساسات، يحُتفظ عادةً بدفاتر منفصلة لتسجيل كميات حصر الكميات.الكميات للحفر وا

o  تجب مراجعة رسومات الأنابيب، والأعمال الكهربائية، والأعمال المعمارية ورسومات الفولاذ الإنشائي للعناصر التي قد تتطلب

الأرضية، ودعامات الأنابيب، والمنصات المتنوعة، وغرف أعمال الحفر والردم، مثل الأنابيب تحت الأرض ومجموعة القنوات 

 التفتيش، ودعامات الأنوار، وأعمدة الحماية.

 رفع التقارير 7.2.2

 يجب الإبلاغ عن جميع كميات أعمال المواقع بأنها مكتملة.

 ر عن الكميات على أنها الحجم الفعلي لأعمال نظرًا لتغير أنشطة الحفر والردم بسرعة كبيرة، يتم رفع تقارير الكميات عادةً يومياً. يتم رفع التقاري

 الحفر الترابية أو الردم.

  عادةً، يجب أن يتحقق المهندس المشرف على الموقع من خلال الفحص البصري من أن الكميات التي تم رفع التقرير عنها صحيحة وتم حفرها

ي الوقت المناسب. يجمع المهندس المشرف على الموقع التقارير أو ردمها بشكل ملائم؛ ويجب حل أي أسئلة أو مشاكل مع المراقب المسؤول ف

 اليومية ويبلغ إدارة ضوابط المشروع بالكميات أسبوعياً كما هو مطلوب في خطة رفع تقارير الكميات بالمشروع.

 باللون الأصفر( وأعمال  يجب أن يحتفظ المهندس المشرف على الموقع بمخطط محدد لقطعة الأرض يوضح أعمال الحفر )عادة ما تكون محددة

 الردم )عادةً ما تكون محددة باللون الأزرق( ودفتر حسابات أسبوعي أو سجل بالكميات التي تم رفع التقرير عنها.

 ل يجب رفع التقارير فقط عن الكميات المضمنة في حصر الكميات الأصلي بأنها مُركّبة. في حال اكتشاف المزيد من الكميات، ارفع تقريرًا حو

 زيادة لإدارة ضوابط المشروع بأنها متباينة.ال

 الأعمال الخرسانية 7.3

 

 حصر الكميات 7.3.1

 

 متطلبات عامة 

o  يجب أن تكون عمليات حصر الكميات لأعمال الصب وحديد التسليح والخرسانة مفصلة بما يكفي للسماح برفع التقارير حسب تسلسل

صلة على الأساسات الصغيرة وحسب تسلسل الصب على الأساسات الصب )على سبيل المثال، تحديد القواعد والأرصفة كعناصر منف

الرئيسية مثل قواعد التوربينات وأساسات الضاغط(. إذا كان تسلسل الصب موضع تساؤل، فيجب إجراء عمليات حصر كميات 

 بتفاصيل كافية لتجنب اضطرار شخص ما لاحقاً إلى تفسير المدخلات أحادية السطر على عملية حصر الكميات.

o  عندما تكون الأساسات متكررة ومن المرجح العمل عليها في الوقت ذاته، مثل أساسات منصات الأنابيب، يجب تجميع عمليات حصر

 الكميات للأساسات معاً في عملية حصر واحدة حسب رقم المخطط الرسومي.

o تقسم الخرسانة إلى أنواع مثل أساسات  يجب تنظيم عمليات حصر الكميات لتتناسب مع دليل الحسابات الخاص بالمشروع، والتي قد

الهياكل الفولاذية، وأساسات المعدات، وآبار الصرف والأحواض، والقوالب مسبقة الصب، والأرصفة. يجب توجيه الأسئلة المتعلقة 

 بكيفية تصنيف عنصر معين من عناصر حصر الكميات إلى إدارة ضوابط المشروع قبل البدء بحصر الكميات.

o ل عمليات حصر الكميات حسب رقم الرسم ورقم الأساس. إذا لم ينطبق رقم أي أساس، يجب تقديم وصف للعنصر، عادة ما تسُج

موقعه. ومن الأمثلة على ذلك: مجموعة القنوات تحت الأرضية، وكتل دفع الأنابيب، وغيرها من أنواع الخرسانة المصبوبة   متضمناً

 في الموقع.

o تمد للمشروع على طرق عمليات حصر الكميات المستخدمة.يؤثر نوع نظام تتبع الكميات المع 

 )الأعمال الخرسانية )بالمتر المكعب 
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o  ،حصر الكميات الخرسانية هو مقياس الكمية المصممة هندسياً من الخرسانة. الكمية المصممة هندسياً هي مقياس لحجم الخرسانة

على رسومات الأساسات. ويجب أن يكون هذا حصر الكميات مقرباً إلى أقرب متر مكعب، كما هو محدد في أبعاد أعمال الصب 

 دقيقاً دون هدر أو صب زائد. تعتمد عمليات حصر الكميات لرفع تقارير الكميات على الكمية المصممة هندسياً فقط.

 )أعمال الصب )بالمتر المربع 

o لب الصب على النحو المحدد في رسومات تعد عمليات حصر الكميات لأعمال الصب مقياسًا لمنطقة التلامس بين الخرسانة وقوا

 الأساسات مع تقريبها إلى أقرب متر مربع.

o .عندما تتطلب خطة تنفيذ التثبيت استخدام الحواجز، يجب تضمين منطقة سطح التلامس الخرسانية في عملية حصر الكميات 

o لمثال، الإطار الدقيق مقابل الشكل المكوّن(.يجب تقدير كمية أعمال الصب بشكل متسق، بغض النظر عن طريقة التشييد )على سبيل ا 

 )الأسطح المعدنية )بالمتر المربع 

o  تعد عمليات حصر الكميات للأسطح المعدنية مقياسًا لمنطقة التلامس بين الخرسانة وقوالب الصب على النحو المحدد في البلاطات

 المرتفعة/الأسطح مع تقريبها إلى أقرب متر مربع.

 المتري( حديد التسليح )بالطن 

o  تشُتق عند الإمكان كميات حديد التسليح من جدول المواد الخاصة بالجهة المصنعّة حسب الأساس. ولا يلزم بشكل عام إجراء عمليات

حصر كميات مفصلة لحديد التسليح إذ يمكن تقديره من خلال وزن حديد التسليح لكل متر مكعب من الخرسانة )في حال عدم توفر 

 معلومات المورّد(.

o :إذا جرى تقدير حديد التسليح حسب الوزن لكل متر مكعب من الخرسانة في حال عدم توفر معلومات المورّد، فيجب    ملاحظة

 التحقق من أن السعر المتفق عليه يتوافق مع التصميم المتطور.

o  كيلوجرام. 100تقُرّب عادةً كميات حديد التسليح إلى أقرب 

o ع على تتبع حديد التسليح المطلوب لجهود إنشاء وحدات المباني الجاهزة المقررة.يجب أن يحرص القائمون على المشاري 

 )المعدن المدمج )بالكيلوجرام 

o  عند الحاجة إلى إعداد تقارير الكميات، يكون قياس المعادن المدمجة ومسامير التثبيت بالكيلوجرام. تؤُخذ الكميات من جدول المواد

 الخاصة بالجهة المصنعّة.

o لى المشروع، يمكن الإبلاغ عن المعادن المدمجة كجزء من أعمال الصب عندما تكون ساعات العمل محسوبة أيضًا في وبناءً ع

 أعمال الصب. يجب التحقق من متطلبات رفع التقارير مع إدارة ضوابط المشروع.

 )الرصف والألواح الخرسانية )بالمتر المكعب 

o رصفة الخرسانية، بما في ذلك القوالب، وحديد التسليح، والشبكات السلكية ومفاصل يجري تتبع جميع الأعمال المرتبطة بالرصف والأ

 التمديد، في حساب واحد ويتم رفع التقارير عنها على أنها أمتار مكعبة من الخرسانة المُركّبة.

 )لكل وحدة( غرف التفتيش وصهاريج الاحتجاز )المصوبة مسبقاً أو المصبوبة جزئياً مسبقاً، أو مضمنة مع الكتلة( 

o  تتم مراجعة رسومات الموقع، ورسومات الأنابيب والرسومات الكهربائية تحت الأرضية للكشف عن غرف التفتيش وصهاريج

 الاحتجاز ومحطات الرفع، والتي قد تكون مسبقة الصب أو مجمعة بالكامل من الأجزاء مسبقة الصب أو المصبوبة في المكان.

o  لها ورفع التقارير عنها كعنصر واحد مع وجود غرفة تفتيش واحدة تساوي كل منها.يتم إجراء عمليات حصر الكميات 

 )مكافحة الحريق )بالمتر المكعب 

o .يتم حصر الكميات لمكافحة الحريق وفقاً لاحتياجات المشروع 



 
 

 إجراءات تتبع الكميات في المشاريع
 

 

 

 

Document No.: EPM-KPC-PR-000006-AR Rev 000 | Level - 3-E - External 

 .ير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستندغبمجرد طباعة النسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح 
 ، ويخضع للقيود الموضحة بالإشعار الهام من هذا المستندميةهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوإن هذا المستند ملكية خاصة ل

23 

o ولية من المعادن المراد عندما تطُلى المواد المقاومة للحرائق على قاعدة معدنية موسعة، تؤُخذ على شكل أمتار مربعة أو أمتار ط

 حمايتها من الحريق.

o  عندما تكون المواد المقاومة للحرائق مكونة من طبقة خرسانية من الفولاذ على شكل خرسانة مقذوفة أو مزيج من الصب المسبق

 والصب في الموقع، يتم حصر الكميات الكمي بالأمتار المكعبة.

 طرق حصر الكميات 7.3.2

 

 كل رسم من الرسومات الخرسانية )وغيرها من الرسومات التخصصية التي تحتوي على مواد خرسانية(. يجب تتم عملية حصر كميات واحدة ل

أن يتضمن هذا الحصر عادةً جميع متطلبات رفع التقارير عن الكمية ومتطلبات طلب المواد الخاصة بالموقع في جهد واحد. ومع ذلك، يمكن 

 والمعادن المضمنة من بيانات المورّد في وقت لاحق. الحصول على المعلومات الكمية لحديد التسليح

  عند مراجعة كل رسم، يجب تسجيل أبعاد حصر الكميات، وعدد العناصر، والحسابات والرسومات وحفظها للرجوع إليها في المستقبل. وعند

رفع تقارير الكمية من خلال كود التكلفة الانتهاء من عمليات حصر الكميات، يقوم المهندس المشرف على الموقع بإدخال الكميات المحددة ل

 الوارد في نظام تتبع الكميات.

 رفع التقارير 7.3.3

 

  .يمكن رفع تقارير عن اعتماد التركيب كما هو عادةً ما يتحقق المهندس المشرف على الموقع من الكميات المُركّبة من خلال الفحص البصري

 د.1أ وحتى الجدول 1موضح في الجداول 

 ثيق كمية الخرسانة المُركّبة على بطاقات الصب أو بطاقات الدفعات. يجب على المهندس المشرف على الموقع جمع بطاقات عادةً ما يتم تو

 الصب بعد التثبيت لتحديد الكميات الفعلية للخرسانة المثبتة.

 در. وعادةً ما يتم تسجيل المعلومات لجميع يجب مقارنة كمية الخرسانة الفعلية والمثبتة مع كمية حصر الكميات لحديد مقدار الصب الزائد واله

 أعمال التثبيت الخرساني في المشروع ويتم احتساب إجمالي النسبة المئوية للصب الزائد والهدر وتتبعها.

 مصفوفة رفع تقارير كمية أعمال الصب الخرسانية       −      أ 1الجدول 

 النسبة المئوية للإنجاز الهدف الرئيسي

 %80 صبتركيب أعمال ال

 %20 الشريط/التنظيف

 

    مصفوفة رفع تقارير كمية حديد التسليح             −             ب1الجدول     

 التصنيع في الموقع   الهدف الرئيسي

 النسبة المئوية للإنجاز

 التصنيع خارج الموقع 

 النسبة المئوية للإنجاز

 %10 %5 إفراغ حمولة حديد التسليح

 لا ينطبق %45 تهيئة حديد التسليح

 %90 %50 تركيب حديد التسليح وربطه

 

    مصفوفة رفع التقارير عن كميات المعدن المدمج             −             ج1الجدول     

يب المعدن باعتباره أحد الخيارات، يمكن دمج تقارير المعدن المدمج مع أعمال الصب. عندما يحدث ذلك، يجب تضمين ترك    

 المدمج كجزء من تركيب أعمال الصب.

 النسبة المئوية للإنجاز المرحلة الرئيسية

 %80 إفراغ الحمولة، وإنشاء نماذج وإعداد المعادن المضمنة

 %20 تثبيت الخرسانة وإزالة القوالب
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  رفع تقارير كمية الأعمال الخرسانية             −            د1الجدول     

 النسبة المئوية للإنجاز الرئيسية المرحلة

 %90 صب الخرسانة

 %8 تصحيح السطح الخرساني والتنظيف النهائي

 %2 فحص الأعمال الهندسية بالموقع مكتمل ومقبول

 

 الهياكل الفولاذية      7.4

 

 حصر الكميات 7.4.1

 أن تحدد خطة رفع تقارير الكمية كيفية تقدير  يجب أن تتبع صيغة حصر الكميات للهياكل الفولاذية دليل الحسابات الخاص بالمشروع. يجب

 كميات عناصر مثل الأسيجة، والدرابزين، والصفائح القدمية، ومواطئ السلالم وغيرها.

 .تقُاس الهياكل الفولاذية بالطن المتري ويجري تنظيمها وتجميعها عادةً عبر كود التكلفة، وأرقام الرسومات والهيكل 

 لومات إضافية في عمليات حصر الكميات )مثل الارتفاع والعمق( مع رفع التقارير عن الهياكل الرئيسية متعددة وفي بعض الحالات، تسُتخدم مع

 المستويات مثل مباني الغلايات.

  يجب أن يحتفظ المهندس المشرف على الموقع بمجموعة كاملة من رسومات التركيب الخاصة بالجهة المصنعّة التي تظهر علامات أجزاء

صنعّة المستخدمة في حصر الكميات. يجب أن يتتبع المقاول حالة التنفيذ وحالة التركيب لكل جزء من الصلب. إحدى الطرق للقيام الجهة الم

 بذلك هي وضع علامة على رسومات التركيب باستخدام الأكواد اللونية.

 د حدوث ذلك، يجب أن يحرص المهندس المشرف على في بعض الحالات، يمكن حصر الكميات إلكترونياً بواسطة الجهة المصنعّة للفولاذ. عن

وثائق الموقع على أن تكون الكميات دقيقة ومحدثّة بأي تغييرات تطرأ. يجب أن تتوفر الكميات قبل استلام الفولاذ في الموقع. غالباً ما تكون 

 ولاذ المُصنعّ حسب رقم الرسم.المورّد متوفرة، وهي تحتوي على قائمة بعلامات الأجزاء مزودة بالأوزان لجميع أنواع الف

 رفع التقارير 7.4.2

  عادةً ما يتحقق المهندس المشرف على الموقع من الكميات المُركّبة من خلال الفحص البصري للعمل المُنجز. يجب رفع التقارير عن اعتماد

   . 2الجدول        التركيب كما هو موضح في

  محددة من الرسومات التي توضح الكميات المُركّبة وسجل الكميات المُركّبة أسبوعياً يجب أن يحتفظ المهندس المشرف على الموقع بمجموعة

 التي يتم رفع التقارير عنها.

  عادةً ما يتم تضمين تسييج ألواح الأساس ذات الصلة في حساب الفولاذ ويجب اعتباره جزءًا من الهدف الرئيسي للتركيب )مثبت باللحام أو

 المسامير(.

 

  مصفوفة رفع التقارير عن الهياكل الفولاذية  −       2الجدول 

إفراغ الحمولة  

 والنقل
 التحضير والتثبيت

التثبيت باللحام أو 

 المسامير

فحص الأعمال الهندسية بالموقع  

 مكتمل ومقبول

المنصات، الدرجات، 

 السلالم

5% 45% 35% 15% 

 %15 %35 %45 %5 الأسيجة، لوح التربيعة

 %15 %15 %65 %5 دعامات الأنابيب

 %20 %25 %50 %5 الهياكل الفولاذية
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إفراغ الحمولة  

 والنقل
 التحضير والتثبيت

التثبيت باللحام أو 

 المسامير

فحص الأعمال الهندسية بالموقع  

 مكتمل ومقبول

 %10 %35 %50 %5 أنظمة المتكأ

  

 المباني  7.5

 حصر الكميات 7.5.1

  ،يجب إجراء عمليات حصر الكميات للمباني في كل مبنى بالنسبة لعناصر العمل الرئيسية مثل الطوب/البلوكات، والهياكل الفولاذية للبناء

اب والنوافذ، والسباكة، والأعمال الكهربائية، وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، والتشطيبات المعمارية. يجب وأعمال التكسية والتسقيف، والأبو

 إدراج أسس البناء مع الحسابات الخرسانية.

 هربائية. من المهم رسم حدود المسؤولية عن حصر الكميات بين المباني والتخصصات الأخرى بوضوح، لا سيما بين الأنابيب والأعمال الك

 مترًا خارج مخطط المبنى. 1.5الحد الطبيعي لهذه الحدود هي 

 رفع التقارير 7.5.2

 .عادةً ما يتم رفع تقارير عن الكميات المُركّبة في المبنى حسب كل تخصص كما هو موضح في كل قسم بهذا الدليل الإجرائي 

 المعدات الميكانيكية  7.6

 حصر الكميات 7.6.1

 عدات المادية على كود التكلفة الوارد في قائمة المعدات الهندسية للتصميم. يتولى المهندس المشرف على يعتمد إجراء عمليات حصر الكميات للم

 الموقع مسؤولية إعداد دفتر تقارير الكميات المناسبة.

 ها في الموقع. واعتماداً يجب على المقاول مراجعة رسومات المورّد للتعرف على السلع السائبة الموردة مع المعدات الميكانيكية والتي يجب تركيب

 على دليل الحسابات الخاص بالمشروع، قد يحتاج المقاول إلى إجراء عمليات حصر منفصلة لهذه الكميات.

  بالمائة بعد وضعها على الأساسات وبعد اكتمالها  80إلى  20وبشكل عام، يمكن رفع تقارير عن المعدات الميكانيكية عند اكتمالها بأي نسبة من

 في المائة بعد الملاءمة والطلاء بالترويب بشكل نهائي. 100بنسبة 

 عند وضع خطة لرفع تقارير كميات المعدات الميكانيكية المُركّبة، يجب على المقاول، والمهندس المشرف على الموقع وإدارة ضوابط المشروع 

لتي يمكن استخدامها لمراقبة عملية التركيب. ويجب أن مراجعة إجراءات تركيب المعدات والجدول الزمني لتحديد الأهداف الرئيسية للتركيب ا

لإنجاز الهدف الرئيسي. وبناءً على عوامل الترجيح هذه،   ياخذ هذا الترجيح بعين الاعتبار ساعات العمل المطلوبة والنسبة المئوية للميزانية

 كلي.يكون رفع التقارير عن التركيب في صورة النسبة المئوية لإنجاز العمل للتركيب ال

 ب عند تطوير عوامل الترجيح، تجب مراعاة تركيب السلع السائبة والعمليات الخاصة، مثل المواءمة، كأحد الأهداف الأساسية لاستكمال التركي

 الكلي، حيث يمكن أن يمثل هذا الجهد جزءًا كبيرًا من ساعات العمل المدرجة في الميزانية.

 رفع التقارير 7.6.2

 رف على الموقع من الكميات المُركّبة من خلال الفحص البصري للعمل المُنجز. يجب أن يتضمن التركيب الكامل عادةً ما يتحقق المهندس المش

 للمعدات الميكانيكية المواءمة النهائية.

 ةيلية التفصيلية للمعدات الرئيسيأمثلة نموذجية على النسبة المئوية لرفع التقارير عن العمليات التشغ     3الجدول        يوضح 

 

 

    العمليات التشغيلية التفصيلية للمعدات الرئيسية−        3الجدول 

 

   بخصوص المعدات الرئيسية غير المدرجة في الجدول، يجب أن يتفق المقاول مع المستشار على أنشطة المعدات والنسب المئوية للترجيحات.       ملاحظة:
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 الوصف
النسبة المئوية 

 للإنجاز

   لا تحتوي على أجزاء داخلية( -ع في الورشة الخزانات )التصني

 %15 إفراغ الحمولة والتخزين

 %60 التركيب في المكان

 %15 محكمة الإغلاق أو مطلية بالترويب

 %10 فحص الأعمال الهندسية بالموقع مكتمل، ومقبول وجاهزة للاختبار

   لا تحتوي على أجزاء داخلية( -الخزانات )التصنيع في الورشة 

 %5 إفراغ الحمولة والتخزين

 %25 التركيب في المكان

 %10 محكمة الإغلاق أو مطلية بالترويب

 %50 الإنجاز الداخلي

 %10 فحص الأعمال الهندسية بالموقع مكتمل، ومقبول وجاهزة للاختبار

   المضخات والمشغلات )وحدات الحزمة(

 %5 التركيب في المكان

 %25 يبمثبتة بإحكام ومطلية بالترو

 %35 يتضمن إجهاد الأنابيب -التحقق من المواءمة 

 %15 محركات المضخات، المواءمة النهائية والاقتران

 %5 تشغيل الأحمال

 %15 فحص الأعمال الهندسية بالموقع مكتمل، ومقبول وجاهزة للاختبار

   المضخات والمشغلات )وحدات منفصلة(

 %5 التركيب في المكان

 %20 ومطلية بالترويب مثبتة بإحكام

 %15 تثبيت المحرك في مكانه بإحكام

 %40 يتضمن إجهاد الأنابيب -التحقق من المواءمة 

 %10 محركات المضخات، المواءمة النهائية والاقتران

 %10 فحص الأعمال الهندسية بالموقع مكتمل، ومقبول وجاهزة للاختبار

   أجهزة النفخ والمراوح

 %20 نالتركيب في المكا
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 الوصف
النسبة المئوية 

 للإنجاز

 %25 مثبتة بإحكام ومطلية بالترويب

 %35 التحقق من المواءمة

 %10 اصطدام المحركات؛ تم إنجاز المواءمة النهائية واقترانها

 %10 إنجاز إنزال أنابيب الحفر وإنجاز فحص الأعمال الهندسية بالموقع وقبولها

   ضواغط مجمعة )مُنجزة مع المحرك(

 %10 التركيب في المكان

 %25 ثبتة بإحكام ومطلية بالترويبم

 %35 التحقق من المواءمة

 %20 تم إنجاز تدفق زيت التشحيم

 %10 فحص الأعمال الهندسية بالموقع مكتمل ومقبول

   ضواغط مجمعة )مع محرك منفصل(

 %5 التركيب في المكان

 %25 مثبتة بإحكام ومطلية بالترويب

 %5 تثبيت المحرك في مكانه بإحكام

 %35 لتحقق من المواءمةا

 %20 تم إنجاز تدفق زيت التشحيم

 %10 فحص الأعمال الهندسية بالموقع مكتمل ومقبول

   مفككة -الضواغط 

 %5 تركيب القاعدة في المكان

 %5 جاهزة للطلي بالترويب -تثبيت القاعدة بإحكام 

 %15 اكتمال أعمال الأسطوانات والرأس العلوي

 %10 هائي والطلي بالترويبإنجاز الإعداد الن

 %5 المحرك في مكانه

 %10 مواءمة المحرك، وإقرانه وتأمينه

 %20 اكتمال أعمال المعدات المساعدة

 %20 اكتمال التدفق

 %10 فحص الأعمال الهندسية بالموقع مكتمل ومقبول
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 الوصف
النسبة المئوية 

 للإنجاز

   المبادلات الحرارية المبرّدة بالهواء

 %10 إفراغ الحمولة والتخزين

 %10 الدعم الفولاذي المقدمّ من المورّدتركيب 

 %30 التركيب في المكان

 %40 إجراء تركيبات المعدات وأجهزة القياس والتحكم -تركيب المحركات ومواءمتها 

 %10 الاختبار والصيانة حتى التسليم

   سخانات الغاز

 %10 إفراغ الحمولة والتخزين

 %40 التركيب في المكان

 %10 المنافيخ -لميكانيكية أعمال المواءمة ا

 %30 تركيب الملحقات الميكانيكية وملحقات المعدات وأجهزة القياس والتحكم

 %10 الاختبار والصيانة حتى التسليم

 

 الأنابيب     7.7

 حصر الكميات المحوسب 7.7.1

 عمليات حصر كميات مواد الأنابيب أو تقليلها. فيما يتعلق بقدرة نظام حصر الكميات المحوسب، غالباً ما يمكن حذف الكثير من العمالة المرتبطة ب

ومع ذلك، عند توفر تنزيلات حصر الكميات التلقائية، لا يزال المهندس المشرف على الموقع يتحمل مسؤولية التحقق من دقة حصر الكميات 

 بالمائة. 100بنسبة واكتماله. يجب عدم افتراض أن عمليات حصر الكميات التي يوفرها المورّد أو مهندس التصميم دقيقة 

  عند استخدام إمكانات نظام حصر الكميات المحوسب، يجب على المهندس المشرف على الموقع التحقق جنباً إلى جنب مع إدارة ضوابط

 المشروع من أكواد التكلفة المحملة مسبقاً لضمان مطابقتها تمامًا لأكواد التكلفة التي يستخدمها المشروع.

 حصر الكميات اليدوي 7.7.2

 دةً ما تصدر كميات الأنابيب إلكترونياً من خلال النموذج ثلاثي الأبعاد، مع ذلك، قد تكون عمليات حصر كميات الأنابيب بواسطة المهندسعا 

 المسؤول مطلوبة لجميع المشاريع إلى حد ما.

 مطار وأنابيب الخدمة. على الرغم تتضمن عمليات حصر كميات الأنابيب جميع أنابيب العمليات، وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأ

من أنه يمكن تضمين الحوامل/الدعامات، والصمامات، وأعمال اللحام، والوصلات بمسامير صامولة والتجهيزات في معدل وحدة القدم الطولي 

 علومات اللازمة لطلب المواد.)المتر الطولي( لتتبع الكمية، إلا إنه يجب حصر كميات هذه البنود في نفس وقت حصر كميات الأنابيب لتوفير الم

 عات نظرًا لاستخدام معلومات حصر كميات الأنابيب لطلبات المواد، وتتبع الكمية، ومتطلبات تخطيط القوى العاملة، والجدولة، وتخطيط المستود

جب أن يحتفظ المهندس ومناطق التفريغ ومراجعة فواتير الدفع، فإن الدقة تكون ضرورية. بالإضافة إلى سجلات حصر الكميات نفسها، ي

 المشرف على الموقع بمجموعة محددة من الرسومات التي تعكس عمليات حصر الكميات المُنفذّة.

 ( يتم أخذ طول الأنبوب من الرسومات ذات الأبعاد، ولا يتم أخذها أبداً من مخططات الأنابيب وأجهزة القياس والتحكمP&ID يتم قياس .)

 اه )التجهيزات( من تقاطع الخطوط المركزية المستقيمة.التغييرات التي تطرأ على الاتج
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 .تقاس الأمتار القدمية/الطولية عبر التجهيزات، والصمامات والتخصصات، لكن ليس المعدات 

  يجب أن توضح رسومات الأنابيب ومخططات الأنابيب وأجهزة القياس والتحكم جميع أرقام خطوط الأنابيب. عادةً ما يصف جدول التعيين

ي أو القائمة الخطية نقاط البداية والنهاية لكل نقطة. تعد مخططات الأنابيب وأجهزة القياس والتحكم، وجدول التعيين الخطي، ورسومات الخط

 التخطيط، والمقاييس المعيارية وغيرها من رسومات المشروع مطلوبة جميعاً لإجراء حصر كميات دقيق للأنابيب.

 جب مقارنة جدول العيين الخطي، ومخططات الأنابيب وأجهزة القياس والتحكم، ورسومات التخطيط لتحديد عند اكتمال حصر كميات الأنابيب، ت

أي خطوط غير مضمنة في حصر الكميات. الاختلافات الأكثر شيوعًا هي الخطوط بمقاس بوصتين أو أصغر الموضحة في مخططات الأنابيب 

ما يتم توجيه هذه الخطوط في الموقع ويجب إشعار مجموعة هندسة التصميم لتعيين رقم  وأجهزة القياس والتحكم بدون تعيين رقم خطي. عادةً 

 خطي ملائم.

  تمثل الأنابيب المصنعّة في الورشة حصر كميات منفصلاً. وفقاً للمشروع، سيتم تصنيع بعض الأنابيب في الورشة وتسليمها إلى موقع العمل

ت المعيارية والعمودية لتحديد أعمال اللحام في الموثع وطول الأنابيب التي سيتم تسليمها في بكرات. يجب وضع علامات واضحة على الرسوما

في بكرات قبل تصنيعها للمورّد. يتم حصر كميات هذا الأنبوب حسب رقم البكرة. يجب وضع ملصق بكود مطابق لرقم الرسم والبكرة على كل 

 شغيل المستقيمة التي لن يتم تصنيعها لدى المورّد على الرسومات المعيارية.عملية حصر كميات للبكرة. يجب تحديد أطوال أنابيب الت

  تجب مراجعة رسومات المعدات للأنظمة المدمجة، والمعدات المثبتة على مزلقة وما إلى ذلك لضمان تزويد المورّد بجميع المواد، ولا سيما

هذه البنود بأنها مقدمّة من جهات أخرى. عادةً ما يتم تضمين تركيب  الصمامات، أو مضمنة في حصر كميات الأنابيب بالموقع. يمكن تحديد

 الأنابيب وإعداد التقارير عنها من خلال مورّد المعدات في حسابات المعدات الميكانيكية.

  المشروع.لا يجب تضمين مواد الأنابيب لكميات التشييد المؤقتة في إجمالي الكميات المُركّبة المطلوبة لرفع التقارير عن كمية 

 يع التي تعد عمليات حصر الكميات لدعم/حامل الأنابيب والدعامات مطلوبة لرفع التقارير عن الكمية المُركّبة و/أو طلب المواد. يتم تتبع المشار

 تحتوي دعائم مصمم بشكل فريد في حساب منفصل.

 رفع التقارير 7.7.3

 كثيرًا ما يتم رفع تقارير عن كميات الأنابيب المُركّبة بواسطة       ب في الموقعفي المشاريع التي يكون لديها نظام تتبع لكمية الأنابيب المحوس ،

لا يمكن إجراء اعتماد كامل للتركيب لطول معين للأنبوب حتى تكتمل جميع   المشرف الحرفي من خلال تدوير بطاقات/تقارير تركيب الأنابيب.

كن رفع التقارير عن اعتماد التركيب المُنجز للأنابيب الموجهة عبر صمام ما لم يتم البنود المضمنة في تعريف حالة الكمية. وبالمثل، لا يم

تركيب الصمام بشكل صحيح وفقاً لرسومات المشروع ومواصفاته. ويتضمن ذلك قص الصمام، وتثبيته بالمسامير، وتركيب الحشية وتوجيه 

 الصمام.

 ضمنة والأجهزة الهوائية التي تحمل علامات على مجموعة تمديد خط الأنابيب.تقع مسؤولية رفع التقارير عن أجهزة القياس والتحكم الم 

  الإشراف/الحرفة لفحص جميع الأعمال قبل رفع التقرير بأنه مُنجز/جاهز حتى يتحقق المهندس المشرف على الموقع من ذلك. لن يتم منح أي

 بطة بهدف رئيسي بعينه.اعتماد للعمل الذي يحتوي بنوداً بقائمة المهام غير المنجزة والمرت

 العمل.  يجب أن يحدد المهندس المشرف على الموقع كيفية اعتماد الأنابيب الجاهزة، ولا سيما إذا كان جزءًا منها جهزًا وجزءًا مصنعّاً في موقع

عتماد التركيب كما هو يتحقق المهندس المسؤول من صحة الكميات التي تم رفع التقارير عنها وتركيب الأنابيب بشكل صحيح. يجب توفير ا

    ج. 4أ إلى 4الجداول من           موضح في

      الأهداف الرئيسية لرفع التقارير عن كمية الأنابيب العامة المسلمة في بكرات−                 أ4الجدول 

 يب الأنابيب.ينطبق على المشاريع حيث يتم تتبع السلع، مثل الدعائم، وأعمال اللحام، والصمامات من خلال ترك

 المرحلة الرئيسية
فوق الأرض )بما في ذلك 

 منصات الأنابيب(
 تحت الأرض

منظمة، ومحكمة الإغلاق ومحفوظة حسب الحاجة )انظر الملاحظتين "أ" 

 و"د"(

5% 5% 

تركيب الأنابيب، ومواءمتها وتتبعها أو تثبيتها في طرف واحد بالموقع؛ 

 لحاجةالأنابيب محمية من الغلاف الجوي حسب ا
20% 25% 

 %60 %25 الأنابيب مثبتة باللحام أو المسامير، من طرف واحد )ملفوفة تحت الأرض(
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 لا ينطبق %30 دعائم الأنابيب والصمامات مُنجزة

اكتمال عمل بنود قائمة المهام غير المُنجزة قبل الاختبار وبعد الاختبار 

 )انظر الملاحظة النقطية الثانية(

20% 10% 

     ج للتعرّف على الأهداف الرئيسية للاختبارات الإضافية للأنابيب. 4الجدول              رجى الرجوع إلى يُ ملاحظة: 

 

 في موقع العمل          الأهداف الرئيسية لرفع التقارير حول الأنابيب العامة المصنّعة                   −                   ب4الجدول       

 ريع حيث يتم تتبع السلع، مثل الدعائم، وأعمال اللحام، والصمامات من خلال تركيب الأنابيب.ينطبق على المشا

 المرحلة الرئيسية
فوق الأرض )بما في ذلك 

 منصات الأنابيب(
 تحت الأرض

منظمة، ومحكمة الإغلاق ومحفوظة حسب الحاجة )انظر الملاحظتين "أ" 

 و"د"(

5% 5% 

 %35 %20 تصنيع الأنابيب في الموقع

تركيب الأنابيب، ومواءمتها وتتبعها أو تثبيتها في طرف واحد بالموقع؛ 

 الأنابيب محمية من الغلاف الجوي حسب الحاجة
20% 20% 

 %30 %25 الأنابيب مثبتة باللحام أو المسامير، من طرف واحد )ملفوفة تحت الأرض(

 لا ينطبق %20 دعائم الأنابيب والصمامات مُنجزة

نود قائمة المهام غير المُنجزة قبل الاختبار وبعد الاختبار اكتمال عمل ب

 )انظر الملاحظة النقطية الثانية(

10% 10% 

     ج للتعرّف على الأهداف الرئيسية للاختبارات الإضافية للأنابيب. 4الجدول              يرُجى الرجوع إلى ملاحظة: 

 

     تبار الأنابيبمراحل رفع التقارير حول اخ -         ج4الجدول 

 المرحلة الرئيسية
فوق الأرض )بما في ذلك 

 منصات الأنابيب(
 تحت الأرض

الإعداد للاختبار، والاختبار، والتجفيف )حسب الاقتضاء(، وإحكام 

 الإغلاق والحفظ المعمول به )انظر الملاحظتين "ج" و"د"(
65% 65% 

 %35 %35 استعادة الأنابيب )انظر الملاحظة "و"(

 

 حظات:ملا

 .يتضمن التنظيم المرحلي إما نقل المواد من ساحة/مستودع التخزين إلى منطقة التركيب أو إفراغ حمولة المادة المستلمة في نقطة التركيب 

 أعمال ترميم  تتضمن المرحلة الرئيسية الاختبار المسبق الدائم للمرفق وبنود قائمة المهام غير المُنجزة بعد الاختبار. لا تشمل المرحلة الرئيسية

 اختبار الأنابيب مثل إزالة مواد الاختبار المؤقت مثل ستائر الاختبار وتقلب الحواف بعد الاختبار.

 د من يجب عدم المطالبة بالاعتماد للمرحلة الرئيسية لرفع التقارير هذه حتى تكتمل أي من انشطة التجفيف، وإحكام الغلق والحفظ المطلوبة للح

 نشطة التجفيف، وإحكام الغلق كما هو مطلوب وفقاً لوثائق الأعمال الهندسية، والعقد والمورّد.التأخير. يجب تنفيذ أ

 .يجب إكمال حفظ الأنابيب المثبتة على بكرات كما هو مطلوب وفقاً لمتطلبات الأعمال الهندسية و/أو المورّد 

 لك اعتماداً على إعداد دليل الحسابات.عادةً ما تستثني معدلات التركيب السقالات ومناولة المواد، ويجب تأكيد ذ 

  على المرحلة الرئيسية لتضمين العمل المرتبط ببنود استعادة اختبار الأنابيب غير المكتمل والمحدد في جولة المهندس المسوؤل بعد الاختبار(

تتضمن المرحلة الرئيسية بنود قائمة المهام غير سبيل المثال، إزالة مواد الاختبار المؤقتة وإعادة تثبيت الحواف بالمسامير بعد الاختبار(. لا 

     ب".4أ" و"4الجدولين "           المُنجزة بعد الاختبار، يرُجى الرجوع إلى



 
 

 إجراءات تتبع الكميات في المشاريع
 

 

 

 

Document No.: EPM-KPC-PR-000006-AR Rev 000 | Level - 3-E - External 

 .ير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستندغبمجرد طباعة النسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح 
 ، ويخضع للقيود الموضحة بالإشعار الهام من هذا المستندميةهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوإن هذا المستند ملكية خاصة ل

31 

 الأعمال الكهربائية     7.8
 

 حصر الكميات 7.8.1

 فردية حسب الجهاز تعتمد عمليات حصر كميات قنوات توصيل الطاقة والتحكم على الرسومات والحجم والنوع. تدُرج قنوات التوصيل ال

 الكهربائي مثل محرك أو لوحة أو محطة تحكم.

 لقنوات توصيل الإنارة والأدوات على الرسومات والحجم والنوع. مسارات قنوات التوصيل مدرجة حسب   تعتمد عمليات حصر الكميات

 توصيل لتسهيل تتبع الكميات.المنطقة الجغرافية أو صندوق التوصيلات أو الارتفاع أو رقم المعدات. يجب ترقيم قنوات ال

  في حال عدم وجود برنامج محوسب لتتبع الكميات في موقع المشروع، أو إذا لم تكن السلعة مجدولة، يجب على المهندس المشرف على الموقع

مخصصات الاحتفاظ بمجموعة كاملة من رسومات حصر الكميات التي تعكس عمليات حصر الكميات التي أجُريت. تجب الإشارة إلى أي 

 للأبعاد المحذوفة، مثل التغييرات التي تطرأ على الارتفاع، في رسومات حصر الكميات المحددة.

  يتم حصر كميات حامل الكبلات، وأدوات تعليق الحوامل وأغطية الحوامل حسب الرسم والحجم. يجب أن يشمل حصر الكميات التجهيزات

لموقع الاحتفاظ بمجموعة من الرسومات المحددة التي تعكس حصر الكميات. تستند حسب نوعها وحجمها. يجب على المهندس المشرف على ا

ه عمليات حصر كميات الأسلاك والكبلات إلى دائرة المشروع والجدول الزمني لقناة الأسلاك. تجب مراجعة جدول الدوائر بعناية للتأكد من أن

المورد، وأنظمة الاتصال، ودوائر الإضاءة، ودوائر تتبع الحرارة الكهربائية. يتضمن جميع دوائر أسلاك الأجهزة، والمتطلبات الخاصة بأسلاك 

 يجب تمييز حدود حصر الكميات بين حسابات المباني والحسابات الكهربائية بوضوح لإدراج دوائر جميع المباني في حصر الكميات.

 ئر الإضاءة وتمديدات الأجهزة من صناديق التوصيلات إلى تتم عمليات حصر كميات الأسلاك والكبلات غير المجدولة )عادةً ما تكون دوا

 الأجهزة المركبة في الميدان( بناءً على نوع الأسلاك والكبلات وحسب الإضاءة أو رسومات موقع جهاز التحكم.

 لعدادات. يبلغ طول كبل يمكن التعبير عن كميات الأسلاك والكبلات في احصر الكميات بالمقياس المتري "المسحوب" مشتملًا ذلك على أسلاك ا

أمتار لكل طرف في جميع الأسلاك والكبلات الأخرى. بخصوص الأسلاك  3كيلو فولت وأكثر، و 5متر لكل طرف في كبلات جهد  1.5العداّد 

الطولي والكبلات المجدولة، سيتم استخدام طول الكبل "المصمم هندسياً" ككمية حصر كميات. يعد هذا الطول المصمم هندسياً هو المتر 

 "المسحوب" بفعالية، ويتم احتسابه من خلال جمع طول قناة الأسلاك الذي يتم توجيه الكبل فيه، وإضافة طول الطرف النهائي الافتراضي إلى

طرف كل كبل. تسُتخدم أطوال قنوات الأسلاك لحساب طول الكبل "المصمم هندسياً" )على سبيل المثال، طول حصر الكميات(، وإما يكون 

 قناة الأسلاك "المصممة هندسياً" )المُقدرّ( أو طول قناة الأسلاك الفعلية المُركّبة، وفقاً لحالة تركيب قناة الأسلاك.طول 

  عادةً ما يتم حصر كميات التوزيعات في نفس وقت حصر كميات الكبلات والأسلاك. يساوي حصر كميات التوزيعات عدد الموصلات في الكبل

ويجب أن يشمل حصر كميات التوزيعات أيضًا أسلاك التأريض بصفتها موصلًا. لا تدُرج توزيعات نظم الإنارة عادةً مرتين، وبقطع غيار أقل. 

 في حصر الكميات.

  يتم حصر كميات معدات الطاقة والمراقبة، مثل محطات الأزرار، وصناديق التوصيلات، ولوحات التوزيع، والمستقبلات بناءً على الرسومات

على نوع الجهاز. كما هو الحال مع أنشطة حصر الكميات الأخرى، يجب الاحتفاظ بمجموعة من الرسومات المحددة التي توثق  ويعتمد تجميعها

 هذا حصر الكميات.

 ي ت فعادةً ما يتم حصر كميات معدات الإنارة، بما في ذلك تركيبات الإنارة، ومفاتيح الإنارة، ولوحات الإنارة، ومحولات الإنارة، والمستقبلا

 دوائر الإنارة، بناءً على الرسومات ويعتمد تجميعها على نوع الجهاز.

  تجُرى عمليات حصر الكميات للتأريض بناءً على الرسومات، والموصلات، والحجم، والنوع. توُسم رسومات التأريض في أثناء إجراء عمليات

ات حصر الكميات لقضبان التأريض بناءً بالمتر الطولي مع إدراجها حصر الكميات ويحُتفظ بها في ملف المهندس المشرف على الموقع. تتم عملي

في ذلك حصر الكميات. إذا لم تكن موضحة في الرسومات، فيجب أن تتضمن بدلات لكابلات توصيل العدادات والمعدات الكهربائية. يتم تضمين 

ع تقارير الكمية لكل من تركيبات تلك السلع المحددة ومعدلات جميع قنوات الأسلاك )الدرج وقناة التوصيل( وأرضيات المعدات المتنوعة في رف

 الوحدات، لذلك لا يلزم تتبعها ورفع تقارير عنها بشكل منفصل.

  يتم حصر كميات خط التوزيع المعزول الطور باستخدام الرسومات الصادرة للتنفيذ، )المورّد( حسب عدد أجزاء خطوط التوزيع فردياً لخط

التوزيع المساعد. يتم تحديد خط التوزيع الأساسي بأنه الأجزاء بين المحوّل وقاطع المولد إلى الدافع والمولد. يتم تحديد  التوزيع الأساسي وخط

طوار خط التوزيع المساعد بأنه الأجزاء التي تقع من خط التوزيع الأساسي إلى المكونات أو المعدات الفردية. تعُد خطوط التوزيع المعزولة الأ

الكهربائية ويجب اعتمادها مع تقدمّ التركيب ورفع التقارير عنها حسب نوع خط التوزيع )أساسي ومساعد( إلى إدارة ضوابط  هي المعدات
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كما هو الحال مع أنشطة حصر الكميات الأخرى، يجب الاحتفاظ بمجموعة من الرسومات    .5الجدول         الموقع بالمشروع كما هو محدد في

 صر الكميات الذي أجُري وتمييزه مع اكتمال المكونات لتتبع حالة التركيب.المحددة التي توثق ح

 رفع التقارير 7.8.2

 وتقديمها.  عادةً ما يرفع المشرف على الأعمال الكهربائية تقاريرًا عن الكميات المُركّبة من خلال إكمال بطاقة التركيب التي توثق العمل المُنجز

لات المُركّبة، أو التوزيعات المكتملة أو الأجهزة المحددة. لا يكتمل تركيب قناة الأسلاك ما لم يتم تأمين الأمتار الطولية المعتمدة للأسلاك والكب

 جميع الأدراج وتثبيت جميع الدعائم، والأغطية والسدادات في مكانها.

o داخلها الطول المصمم هندسياً، هو طول يتم احتسابه استناداً إلى طول قناة الأسلاك الذي يتم توجيه الكبل 

o  الطول الفعلي، هو الطول المُركّب النهائي )مثل، الطول المُقلمّ( حسب التقرير الذي تم رفعه من خلال التعقيبات على بطاقة تركيب

 الكبل من قبِل إدارة التشييد

o  تم رفع تقرير عنها من طول القطع، يتم تتبعه مقابل كمية بكرة الكبل، وهو الطول الفعلي المقطوع من بكرة الكبل ذات الصلة حسبما

 خلال التعقيبات على بطاقة تركيب الكبل بواسطة إدارة التشييد

  يجب أن يتحقق المهندس المشرف على الموقع من صحة الكميات التي تم رفع التقارير عنها وتركيب الكبلات، وخطوط التوزيع والمعدات

   . 5الجدول         في بشكل صحيح. يجب اعتماد تركيب المعدات الكهربائية كما هو موضح

 ات يتم رفع تقرير عن جميع كميات الأعمال الكهربائية/أجهزة القياس والتحكم على أساس التركيب. الأهداف الرئيسية لرفع التقارير عن الكمي

التي لن تكون هناك حاجة يتم تحديدها على أساس المشروع المحدد. يجب الحصول فقط على اعتماد الكمية للكبلات المُركّبة حتى طول الكبلات 

لن يتم إلى إعادة سحبها. أي إنه لن يتم الحصول على أي اعتماد لهذا الجزء من الكبل الملفوف لسحبه في المستقبل عبر قناة أسلاك نحو الأسفل. 

 الحصول على الاعتماد النهائي لطول الكبل بأكمله حتى تصبح الدائرة في مكانها وجاهزة لإنهائها.

 كتب الهندسي في الموقع أن يحتفظ بمجموعة من الرسومات المحددة والتي توضح عمليات حصر الكميات التي أجُريت والكميات يجب على الم

 يلزم المُركّبة حتى تاريخه. يتحمل المكتب الهندسي مسؤولية التحقق من جميع الكميات التي يتم رفع التقارير عنها. في حالة الكبل المجدول،لا

الموقع لكميات الكبلات المُركّبة، حيث إن الأطوال المصممة هندسياً ستوثق كمية الكبلات المُركّبة. ومع ذلك، تعتمد أطوال إجراء تحقق في 

ات الكبلات المصممة هندسياً هذه على أطوال قنوات الأسلاك، ولذلك من المهم للغاية أن تكون أطوال قنوات الأسلاك دقيقة. يجب حل الاختلاف

لمصممة هندسياً والأطوال الفعلية للكبلات بين مقاول التشييد والمهندس المشرف على الموقع. يجب أن يتحقق المكتب الهندسي بين الأطوال ا

بالمائة من درج الكبلات التي تم رفع التقارير عنها وكميات قنوات التوصيل تحت الأرض، قبل تضمين هذه الكميات في  100في الموقع من 

بالمائة على الأقل من جميع  10وعي لإدارة ضوابط المشروع. وبالمثل، يجب أن يتحقق المكتب الهندسي في الموقع من تقرير الكميات الأسب

كميات قنوات التوصيل تحت الأرض التي تم رفع التقارير عنها، قبل توفير أي كميات من قنوات التوصيل فوق الأرض لإدارة ضوابط 

 المشروع.

 كميات لقنوات الأسلاك، يجب حل ذلك مع المشرف على الموقع. بحصوص كميات قنوات التوصيل فوق  في حال وجود اختلافات في أي

بالمائة من التحقق من كميات ذلك الأسبوع.  100اختلافات في أي أسبوع، فيجب زيادة نموذج الفحص إلى  10الأرض، إذا كان هناك أكثر من 

 بالمائة من كميات قنوات الأسلاك مطلوباً لبقية المشروع. 100ث، فسيكون التحقق إذا كان يلزم تمديد النموذج لأكثر من ثلاثة أحدا

  يجب قياس الكميات التي تم رفع التقارير عنها مقابل كميات الحصر كميات فقط. يمكن أن تشير الكميات التي تم تركيبها بشكل فائض عن

 دارة ضوابط الموقع بالمشروع قبل رفع التقارير عنها.الحصر كميات إلى زيادة نطاق المشروع ويجب رفع التقارير عنها لإ

    مصفوفة رفع التقارير عن كمية المعدات الكهربائية−        5الجدول 

 معدات عامة محوّلات المرحلة الرئيسية

 متوسطة 

الجهد  

 الكهربائي

 المعدات

معدات 

 منخفضة الجهد

معدات ذات 

 تيار مستمر

الجزء الأساسي 

 والمساعد

توزيع  لكل خط

 معزول الطور

 %5 %10 %10 %10 %10 %10 الاستلام والمناولة

 %50  %20 %20 %20 %20 التركيب في الموقع، آمن

 %20      إنجاز أعمال اللحام
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 معدات عامة محوّلات المرحلة الرئيسية

 متوسطة 

الجهد  

 الكهربائي

 المعدات

معدات 

 منخفضة الجهد

معدات ذات 

 تيار مستمر

الجزء الأساسي 

 والمساعد

توزيع  لكل خط

 معزول الطور

تركيب الحوامل في 

 موقعها

    20%  

 %15   %50 %50  تعليق الأجزاء الداخلية

      %50 اكتمال جاهزية المعدات

  %50 %50    التركيب مُنجز

 التحقق/موقع العمل

إنجاز فحص الأعمال 

الهندسية، وقبولها 

 وجاهزيتها للاختبار

10% 10% 10% 10% 10% 5% 

 %5 %10 %10 %10 %10 %10 إنجاز الاختبار

 

 أنظمة القياس والتحكم  7.9

 حصر الكميات 7.9.1

 قياس والتحكم التي يتم شحنها سائبة ويجب تركيبها بشكل عمليات حصر كميات أنظمة القياس والتحكم المثبتة في الموقع هي عدد أجهزة ال

(، أو صمام الدفق CVمنفرد. كقاعدة عامة، لا يجب أن يتضمن الحصر كميات أجهزة تحكم بها بطاقات مثل صمامات التحكم )صمام التحقق )

(FV( أو صمام المستوى ،)LV أو صمام الضغط ))PV((( أو الصفائح المثقوبة ،)RFEأو )       ( الأعمال الهندسية الأوليةPE أو ،))

عادةً ما تظهر    (.)PSE((، وعنصر السلامة من الضغط PSVصمامات التخفيف من الضغط وأقراص الكسر )صمام السلامة من الضغط )

حكم مثبتة على الألواح التي هذه البطاقات على المقاييس المعيارية للأنابيب ويتم تثبيتها مع الأنابيب. لا يجب أن يتضمن الحصر كميات أجهزة ت

 يتم تركيبها بواسطة الجهة المُصنعّة للألواح.

  عادةً ما يصدر حصر كميات أجهزة القياس والتحكم المثبتة في الموقع من مؤشر جهاز التحكم بالمشروع ومخططات الأنابيب وأجهزة القياس

 والتحكم.

 ،والخدمة والرسم )الرسومات(. يستند حصر كميات إلى رسومات موقع جهاز  يتم حصر كميات متطلبات تركيب الأنابيب حسب حجم الأنبوب

التحكم وورقة بيانات الجهاز لجميع مستخدمي أجهزة الهواء. عادةً ما تتكون أجهزة الهواء من صمامات تعمل بالهواء وأجهزة هوائية. يجب 

وقع( على رسم موقع الجهاز قبل حصر كميات الأنبوب. يجب رسم مخطط أنبوب التوصيل الفرعي للهواء الخاص بالجهاز )الموجه إلى الم

 رفع التقارير عن أنبوب التوصيل الفرعي بجهاز التحكم كجزء من حساب الأنابيب.

  .حصر كميات المعايرة المعملية هو عدد جميع الأجهزة التي تحتوي على بطاقات وتتضمن صمامات التحكم التي تتطلب المعايرة المعملية

 اريع التي تستخدم تتبع الكمية اليدوي، يجب تسجيل حصر كميات، ويجب تسجيل التاريخ عند معايرة البند.بخصوص المش

  يفُضّل أن يتم حصر كميات عمليات التحقق الحلقي من مخططات الحلقات ورسومات اللوحات الخاصة بالمورّد. ومع ذلك، يجب أيضًا إجراء

ياس والتحكم ومؤشر الجهاز حتى لا يتم احتساب الحلقات الهوائية وغيرها من الحلقات التي تظهر مراجعة شاملة لمخططات الأنابيب وأجهزة الق

 في أي مكان آخر. يتم حصر كميات الحلقات الإلكترونية من مخططات الحلقات. يتم تحديد المزيد من الحلقات من أجل الأجهزة الهوائية التي

 وأجهزة القياس والتحكم. يجب تسجيل حصر كميات التحقق من الحلقات حسب رقم الحلقة.يجب أن يتم حصر كمياتها من مخططات الأنابيب 

 رفع التقارير 7.9.2

 .يجب أن يتحقق المهندس المشرف على الموقع من صحة الكميات المُركّبة وتركيب الأجهزة وأنابيبها بشكل صحيح 

  ع جميع البنود الأخرى على أساس الكمية "حسب التركيب"، بما في ذلك يتم تتب     اعتماد الكمية المُركّبة لأجهزة التركتيب. 6يوضح الجدول

 مجموعة الأنابيب.
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  يجب على المهندس المشرف في الموقع أن يحتفظ بمجموعة من الرسومات المحددة والتي توضح عمليات الحصر كميات التي أجُريت والكميات

 المُركّبة.

    تركيب الأجهزة مصفوفة رفع التقارير عن كمية−        6الجدول 

 المرحلة الرئيسية

أجهزة القياس 

والتحكم المُركّبة في 

 الموقع

الحوامل 

 المحلية

اللوحات/عناصر التحكم 

 المتكاملة

أنظمة أجهزة القياس 

 والتحكم المدمجة

 %10 %10 %10 %10 إفراغ الحمولة والتخزين

    %15 المعايرة )انظر الملاحظة أدناه(

 %60 %75 %10 %50 التركيب مُنجز

 %25   %15 اكتمال التوصيلات

 التحقق/ الأعمال الهندسية في الموقع

 اكتمال الفحص

 مقبول وجاهز للاختبار

10% 80% 15% 5% 

 في حال كانت أجهزة القياس والتحكم لا تتطلب المعايرة، ستتم المطالبة بالاعتماد بعد انتهاء التركيب مباشرةً.

 

 العزل 7.10

 حصر الكميات 7.10.1

 كميات العزل للأنابيب، وأجهزة القياس والتحكم والمعدات الميكانيكية وهو ضروري لتقييم عروض العطاء ومراقبة تقدم المقاول. يتم حصر 

 نظام   يستخدم حصر كميات عزل الأنابيب نفس مقاييس حصر الكميات حيث تتطلب الأنابيب العزل. يجب فرز عمليات حصر الكميات حسب

طر الأنابيب، ونوع العزل، وسماكته. يتم قياس التغييرات التي تطرأ على اتجاه تجهيز الأنابيب )التجهيزات( من تقاطع الأنابيب، ورقم الخط، وق

الخطوط المركزية المستقيمة وليست المنحنية. تقاس الأمتار القدمية للحصر كميات من خلال التجهيزات، والصمامات والتخصصات، لكن ليس 

صيص بدل للحصول على أمتار قدمية فعالة للعزل للتركيبات، والصمامات وغيرها من الأجهزة الموجودة في الخط. المعدات. عادةً ما يتم تخ

يجب على المهندس المشرف على الموقع استشارة إدارة الإشراف على الموقع أو عقود الموقع لتحديد البدلات الملائمة. عند عزل رقم الخط 

الحصر كميات للأرضيات المعزولة بواسطة المهندس المشرف على الموقع بناءً على توجيه الأنابيب ومعايير  جزئياً لحماية الأفراد، يتم تحديد

 العزل.

 .يجب التحقق من عمليات حصر كميات كمية عزل الأنابيب المثبتة على بكرات بواسطة المهندس المشرف على الحصر كميات 

 ونوع العزل، وسماكته. كما هو الحال مع عزل الأنابيب، يتم   لنظام، ورقم الجهاز،ا  حسب  يجب إجراء عمليات حصر كميات عزل الأجهزة

 قياس الطول عبر توصيلات الأنابيب، وصمامات الأجهزة والبنود المتخصصة.

 لعقد لعزل المعدات يتم حصر كميات عزل المعدات الميكانيكية حسب رقم بطاقة المعدات، ونوع العزل وسماكته. عادةً ما تسُتخدم قيمة بند سداد ا

 حسب رقم البطاقة كأساس لرفع التقارير عن النسبة المئوية المُنجزة.

 رفع التقارير 7.10.2

 دس عادة ما يتم رفع التقارير عن كميات عزل الأنابيب، وأجهزة القياس والتحكم والمعدات الميكانيكية بواسطة المقاول. يجب أن يراقب المهن

ان دقة كميات العزل التي تم رفع التقرير عنها وأن العمل مُرضياً. يجب أيضًا على المهندس المشرف المشرف على الموقع عمل المقاول لضم

الآلية المتبعة  7يوضح الجدول على الموقع الاحتفاظ بمجموعة من رسومات الأنابيب المعيارية المحددة التي تعكس عزل الأنابيب المُركّبة. 

 مُركّبة.عادة في رفع تقارير اعتماد الكميات ال

 تتضمن معظم أنشطة أعمال عزل المعدات الميكانيكية استخدام السقالات، وبالتالي فإن تركيب السقالات وإزالتها هي عامل رئيسي في مراقبة 

 تقدم أعمال العزل. عادةً ما تستند عوامل وزن تركيب السقالات إلى تقدير ساعات العمل أو العرض المقدم من المقاول. يجب طلب ساعات

 العمل اللازمة لتركيب السقالات وإزالتها من المقاول إلى جانب سعر العطاء.

 .يجب عدم منح الاعتماد لتركيب السقالات وإزالتها لتركيب الأنابيب والمعدات الميكانيكية 
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  اعتماد عزل المعدات الميكانيكية وتركيبها. 8يوضح الجدول     

 كمية عزل الأنابيب مصفوفة رفع التقارير عن   −       7الجدول 

 المرحلة الرئيسية

AS, ET, 

H, HF, PP 
 (2)ملاحظة 

C, CF 
 (2)ملاحظة 

AC 
 (2)ملاحظة 

CAC 
 (2)ملاحظة 

AAC, ETAC, 

PAC 
 (2)ملاحظة 

 %70 %80 %75 %75 %55 عزل التركيب

 %15 %5 %10 %10 %30 تغليف التركيب

عزل الصمامات والحواف )انظر 

 (1ملاحظة 
10% 10% 

10% 10% 10% 

 %5 %5 %5 %5 %5 الفحص النهائي

 ملاحظات:

 في حال كانت البكرات لا تحتوي صمامات أو حواف، ستتم المطالبة بالاعتماد عند الانتهاء من العزل والتغليف .1

 حيث يرمز: .2

AS – عزل مضاد للارتشاح CF – العزل البارد المقاوم للحريق 

ET – العزل عبر التتبع الكهربائي AC –  الصوتيالعزل 

H – العزل الحراري CAC – عزل صوتي بارد 

HF – العزل الساخن المقاوم للحريق AAC – العزل الصوتي مضاد للارتشاح 

PP – الحماية الشخصية ETAC – العزل الصوتي عبر التتبع الكهربائي 

C – العزل البارد PAC – مع العزل الصوتي الحماية الشخصية 

 

    ة رفع التقارير عن كمية عزل المعدات الميكانيكيةمصفوف−        8الجدول 

 معدات الأشغال الباردة معدات الأشغال الحرارية  المرحلة الرئيسية

 %50 %50 عزل التركيب

 %45 %45 تغليف التركيب

 %5 %5 الفحص النهائي

 

 المرفقات 8.0

 البيانات المرتبطة بتتبع الكميات .1

 تمخطط سير عمل تطوير نظام تتبع الكميا .2

 المعرّفات القياسية لتتبع الكميات .3

 الكميات الرئيسية .4

 مخطط عمليات تتبع الكمية في أثناء التشييد .5

 منحنيات الكميات  نموذج .6

 مصفوفة مسؤولية رفع التقارير حول الكميات .7

 بنود حصر كميات رفع تقارير الكميات .8

 (AREPM-KPC-TP-000026-نموذج ملخص سجل تتبع الكميات والتفاصيل ) .9

 (AREPM-KPC-TP-000027-جدول مشتريات المواد والمعدات الأساسية ) نموذج .10
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 البيانات المرتبطة بتتبع الكميات - 1المرفق 

 

 البيانات ذات الصلة التالية ترتبط عادةً بجميع السلع:

 الرمز التعريفي 

 الوحدة 

 المرفق 

 النظام الهندسي 

 معرّف السلعة 

 والتحكم رسم المنطقة/مخطط الأنابيب وأجهزة القياس 

 مواصفات المادة/أمر الشراء 

 دليل الحسابات 

 كود الجدول الزمني 

 كود الموقع 

 حالة الكمية/الكمية 

  

 المزيد من البيانات ذات الصلة التي ترتبط عادةً بالسلع الفردية:

 

 الأعمال الخرسانية 

o فئة الأعمال الخرسانية 

o رسومات المورّد 

 

 المعدات 

o رسومات الموقع 

o الوصف 

o الوزن 

o  أمر التسوقرقم 

o متطلبات التخزين 

o متطلبات النظافة 

o موقع التخزين 

o مرجع خطة التركيب 

 

 الأعمال الكهربائية 

o مخطط مصدر الكبلات 

o مؤشر إعادة السحب 

o من/إلى الموقع 

o من/إلى رقم مخطط التوصيل 

o رقم المخطط 

o الرقم التسلسلي للبكرة 

o مستوى الوظيفة/الخدمة 

o رقم رسم المخطط 

o كود الكبل 

o سلاككود قناة الأ 

o     المورّد                
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o نوع المادة 

o موقع التخزين 

o الجداول الزمنية/غير مجدول 

 

          الأنابيب 

o حجم الأنابيب، الفئة، الجدول الزمني 

o فئة العزل/السماكة 

o كود الجهة المصنعّة والرسم 

o موقع التخزين 

o متطلبات التخزين 

 يتُبع - 1المرفق 

 

o متطلبات النظافة 

o  المعياريرقم المقياس 

o من/إلى الموقع 

 

 الصمامات 

o فئة خط الأنابيب 

o خدمة خط الأنابيب 

o حجم الصمام، والفئة والنوع 

o نوع/رقم ملحق الصمام 

o الرقم المرجعي للعميل 

o الرقم التسلسلي 

o مؤشر المورّد 

o رقم علامة الصمام 

 

                            أنظمة القياس والتحكم 

o المقياس المعياري 

o وزيعرقم حامل الت 

o حجم الأنبوب، الطول، المادة 

o حجم الأنابيب، الفئة، الطول 

o الكبلات والتوصيلات ذات الصلة 

o رسومات المورّد 

o رقم المخطط 
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 تتبع الكميات مخطط سير عمل تطوير نظام - 2المرفق             

  

                   

 

 

 

ع
حلة 

ر
ر الكميات

طوي
ت

 

 تقدير الكميات

 تصوري

 تقدير العائد

 التصميم المفصل/ التحسين

 رقابة تحميل الميزانية وضع أكواد التكلفة

   تحميل نظام تتبع

 الكميات

 إصدار الرسومات

 إصدار المواصفات الفنية

تحميل التصميم بمساعة 

 الحاسب

قاعدة البيانات إنشاء وتحميل 

 الداخلية 

 إصدار أوامر الشراء

إصدار طلب الحصول على 

 المواد

تاكيد والتوسع في نظام تبع 

 الحفاظ على نظام تتبع الكميات الكيات

 إصدار وتحديث التقارير تحميل مقياس تقدم الكميات

 مرحلة المفهوم التصوري عماري/ المهندس(مرحلة التصميم المفصل )نطاق عمل الم مرحلة الإنشاء )نطاق عمل المقاول(
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 لتتبع الكميات المعرّفات القياسية - 3المرفق 

 

 الوحدة رمز التعريف لعالس الكمية

 3سم/ م رقم الرسومات/الصب الخرسانة الأعمال الخرسانية

 2سم/م رقم الرسومات/الصب قوالب الصب 

 ميجا طن رقم الرسومات/الصب حديد التسليح 

 كجم رقم الرسومات/الصب المعدن المدمج 

 ميجا طن رقم الرسم الأعمال الإنشائية الفولاذ

 ميجا طن رسمرقم ال بنود متنوعة 

 الكل رقم المعدةّ الأعمال الميكانيكية المعدات

 الكل رقم المعدةّ الأعمال الكهربائية 

 متر طولي رقم الكبل الأسلاك والكبلات الأعمال الكهربائية

 الكل رقم السلك التوزيعات 

 متر طولي رقم قناة الأسلاك الحامل 

 متر طولي رقم قناة الأسلاك قنوات التوصيل 

 متر طولي رقم البكرة/ العزل أنابيب الأنابيب        

 الكل/متر طولي رقم اللحام أعمال اللحام 

 الكل رقم الحامل الحوامل 

 الكل رقم الصمام الصمامات الصمامات

 الكل رقم جهاز التحكم أجهزة القياس والتحكم أجهزة القياس والتحكم
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Cost Code Key Flag UOM Quantity Comments

On-Site Spooled Pipe Shop Fabrication

A21.160  2.50" - 4.00" Carbon Steel Pipe LM 1,000         

A21.161  2.50" - 4.00" Stainless Steel Pipe LM 500            

A21.16  S/T < 2.50" Pipe LM 1,500         Key quantities is true so subtotal is carried forward to next level

A21.1 S/T On-Site Spooled Pipe Shop Fabrication LM 1,500         Key quantities is not true so subtotal is not carried forward

Field Run Pipe In-Place Fab and Installation

A21.270  Carbon Steel LM 10,000       

A21.271  Stainless Steel LM 2,000         

A21.27  S/T Field Run Small Pipe < 2.50" Rack/Bridge LM 12,000       

A21.280  Carbon Steel LM 9,000         

A21.281  Stainless Steel LM 4,000         

A21.28  S/T Field Run Small Pipe < 2.50" Spooled LM 13,000       

A21.2  S/T Field Run Pipe In-Place Fab and Installation LM 25,000       

Piping Specialty Items

A21.310  Wye, S/U & Basket Strainers EA 2                 

A21.311 Fire Protection Sprinkler Pipe M3 4,000         Quantity ignored as not flagged and not same UOM as next level

A21.31 S/T Piping Specialty Items EA 2                 

Miscellaneous Piping Operations

A21.320  Steam Tracing Tubing (Copper Bare) LM 1,000         

A21.321 S/T Heat Tracing LM 1,000         Key quantity is not true so subtotal is not carried forward

A21.32 S/T Miscellaneous Piping Operations LT 0

A21  Total Piping LM 25,000       

Note : If a "key flag" is not checked, the amount will not appear in the sub-total/total line

Description

 الكميات الرئيسية - 4المرفق 
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مخطط عمليات تتبع الكمية في أثناء التشييد - 5المرفق 

 

 قسم الرقابة على المشاريع التابع للمقاول الهندسة الميدانية التابعة للمقاولقسم  رؤساء عمال المقاول

رفع التقارير حول 

 المركبةالكميات 

 طلاق الكميتنفيذ الإ

 تحديث نظام تتبع الكميات

لمشمولة في إدراج الكميات ا

 الميزانية

 التحقق من الكميات المركبة

إعداد بيانات أسبوعية حول حصر 

 الكميات الكمية

مقارنة الكميات المركبة مع تلك 

 في الميزانية  المشمولة

وكميات  التحقق من رموز التكاليف

 المدخلات

 

 التحليل
 الكميات المتوقعة حتى تاريخه
 وأداء الميزانية هذا الأسبوع

 خطيط الكميات على منحنيات التركيبت

وضع تقارير حول الكميات ومراقبة 

 الامتثال مع العقود

ز
جهي

 الت
صيانة

 ال
ت

لا
حلي

ر والت
ري

داد التقا
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 منحنيات كمية العينات - 6المرفق 
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 .إصدار لهذا المستند

 43 ، ويخضع للقيود الموضحة بالإشعار الهام من هذا المستندهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميةإن هذا المستند ملكية خاصة ل

 مصفوفة مسؤولية رفع التقارير حول الكميات - 7المرفق 

 

 مادة للعناصر التي يتم تتبعها.تحدد مصفوفة رفع تقارير الكمية قواعد الاعتماد التي سيتم رفع تقارير عنها استناداً إلى الأنشطة وظروف ال

 

 المسؤولية

 الموقع

 الإدارة

الأعمال 

الهندسية 

 بالموقع

الإشراف على 

 الموقع

ضوابط 

المشروع في 

 الموقع

 هندسة التصميم

 دور داعم وضع خطة لرفع التقارير عن الكمية
مسؤولية 

 أساسية
 دور داعم دور داعم

 

تحديد عمليات حصر الكميات الكمية، والنطاق 

 والإعداد

 
 دور داعم

مسؤولية   

 أساسية

تحديد التغييرات التي تطرأ على الكمية الناتجة 

 عن مراجعات الرسم والتغييرات في الموقع

مسؤولية  

 أساسية

   

 رفع تقارير حول الكميات المُركّبة
مسؤولية  

 أساسية
 دور داعم

  

تحديث تقرير كمية المشروع ومعدل الوحدة 

 وإصدارها

 
 دور داعم عمدور دا

مسؤولية 

 أساسية

 

إجراء عمليات تدقيق دورية لضمان دقة 

 التقارير

 
 دور داعم دور داعم

مسؤولية 

 أساسية

 

مسؤولية   ضمان فعالية النظام، ومعقوليته ودقته

 أساسية

 
 دور داعم

 

 ضمان الالتزام بالأنظمة
مسؤولية 

 أساسية

  
 دور داعم

 

 الحفاظ على النظام
مسؤولية  

 ةأساسي

 
 دور داعم

 

 

R  مسؤولية أساسية =S دور داعم = 
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 حصر الكميات للعناصر الخاصة برفع تقارير الكميات - 8المرفق 

 

 الرموز التوضيحية:

E هندسة التصميم 

F موقع العمل = 

V المورّد = 

 

 البند وحدات الكميات
تم حصر الكميات 

 حسب

  الأعمال المدنية/الإنشائية 

هندسة التصميم/موقع  )إعداد الموقع(التفريغ والعزق  هكتار

 العمل

هندسة التصميم/موقع  التسوية الدقيقة 2م

 العمل

هندسة التصميم/موقع  أعمال التجريد والتسوية الخشنة 2م

 العمل

 موقع العمل السيطرة على التآكل 2م

هندسة التصميم/موقع  الحفر 2م

 العمل

هندسة التصميم/موقع  أعمال الردم 2م

 العمل

 موقع العمل نزح المياه 2م

 موقع العمل تنسيق المناظر الطبيعية، والتسييج والطرق 2م

 موقع العمل التسييج متر طولي

 موقع العمل قوالب الصب 2م

 التصميم الهندسي الزخرفة 2م

التصميم  حديد التسليح ميجا طن

 الهندسي/المورّد

التصميم  المعدن المدمج كجم

 الهندسي/المورّد

 التصميم الهندسي لأعمال الخرسانيةا 2م

 موقع العمل بنود خرسانية متنوعة )حصائر طينية، مجموعات القنوات الأرضية( 2م

 موقع العمل التخصصات الخرسانية )لوحة الألياف، مقاومة الماء( 2م

 التصميم الهندسي خرسانة مسبقة الصب 2م

 التصميم الهندسي صهاريج الاحتجاز الكل

 التصميم الهندسي لوعات مسبقة الصبالبا الكل

 التصميم الهندسي غرف التفتيش: الأعمال الكهربائية الكل

التصميم  التأطير الصلب ودعامات المعدات ميجا طن

 الهندسي/المورّد

التصميم  الهياكل الفولاذية ميجا طن

 الهندسي/المورّد
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 البند وحدات الكميات
تم حصر الكميات 

 حسب

التصميم  حوامل الأنابيب ميجا طن

 الهندسي/المورّد

التصميم  المنصات والفولاذ المتنوع نميجا ط

 الهندسي/المورّد

التصميم  الحماية من الحرارة والرطوبة الكل

 الهندسي/المورّد

LT التصميم الهندسي الحماية من الحرائق 

  الأنابيب 

 موقع العمل تصنيع الأنابيب في الموقع )تجويف صغير( متر طولي

 يالتصميم الهندس أنابيب صغيرة متر طولي

 التصميم الهندسي أنابيب تحت الأرض متر طولي

 التصميم الهندسي أنابيب تحت الأرض متر طولي

 موقع العمل تصنيع الأنابيب في الموقع )تجويف كبير( متر طولي

 التصميم الهندسي أنابيب مثبتة على بكرة )تجويف كبير( متر طولي

 التصميم الهندسي دعامات ذات تجاويف كبيرة الكل

 موقع العمل اختبار الأنابيب تر طوليم

 التصميم الهندسي مواد الأنابيب )كاتمة للصوت( الكل
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 تم حصر الكميات حسب البند وحدات الكميات

 الأعمال الكهربائية 

 التصميم الهندسي حامل الكبلات، والقنوات والتجهيزات متر طولي

 التصميم الهندسي قنوات التوصيل والدعامات المجدولة متر طولي

 موقع العمل قنوات التوصيل، والحوامل، والصناديق غير المجدولة متر طولي

 التصميم الهندسي الأسلاك والكبلات المجدولة متر طولي

 التصميم الهندسي التوصيلات والوصلات المجدولة الكل

 التصميم الهندسي فولت 600كيلو فولت،  5توصيلات بقدرة  الكل

 موقع العمل التحكم -التوصيلات  الكل

 التصميم الهندسي/موقع العمل الأسلاك، والكبلات والتوصيلات المجدولة متر طولي

 التصميم الهندسي تتبع الحرارة الكهربائية متر طولي

 موقع العمل التأريض متر طولي

 لتصميم الهندسيا الحاويات، والخزائن والملاجئ المحلية الكل

 التصميم الهندسي أجهزة القياس والتحكم المُركّبة في اللوحة والموقع الكل

 موقع العمل قناة الأسلاك الأنبوبية والدعامات متر طولي

 التصميم الهندسي اللوحات الكل

LT التصميم الهندسي التحكم المتكامل 

 التصميم الهندسي محوّلات الكل

 التصميم الهندسي التوزيع والدعامات قنوات خطوط متر طولي

 التصميم الهندسي معدات توزيع الطاقة ذات الجهد المتوسط الكل

 التصميم الهندسي معدات توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض الكل

 التصميم الهندسي معدات الطوارئ ذات التيار المستمر الكل

 ندسيالتصميم اله معدات الحماية والتحكم المتنوعة الكل

 التصميم الهندسي أنظمة الإنارة الكل

 التصميم الهندسي تتبع الحرارة متر طولي

 التصميم الهندسي المحولات ولوحات التوزيع الكل

 موقع العمل كبل التتبع متر طولي

 التصميم الهندسي الخدمات العامة للمعدات الكهربائية الكل

 التصميم الهندسي الحماية الكاثودية الكل

LT  التصميم الهندسي مقسم هاتف فرعي خصوصي -نظام الاتصالات 

 التصميم الهندسي معدات الفناء منخفضة الجهد الكل

 أجهزة القياس والتحكم

 التصميم الهندسي أنظمة أجهزة القياس والتحكم المدمجة الأخرى الكل

 الطلاء 

 التصميم الهندسي الدهانات ومواد الطلاء 2م

 

 

 تبعيُ  - 8المرفق 
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 الأعمال الميكانيكية 

 التصميم الهندسي/المورّد عزل المعدات 2م

 التصميم الهندسي مضخات الطرد المركزي مزودة بمشغل الكل

 التصميم الهندسي الضواغط، والمنافيخ، والمراوح والمشغلات الكل

 لهندسيالتصميم ا سخانات مياه التغذية الكل

 التصميم الهندسي المبادلات المبرّدة بالهواء الكل

 التصميم الهندسي المكثفات )تبريد الهواء المكثف( الكل

 التصميم الهندسي/المورّد الهياكل الفولاذية ميجا طن

 موقع العمل اللحام متر طولي

 يالتصميم الهندس المبادلات الحرارية الصفائحية، الملفات الصفائحية الكل

 التصميم الهندسي مُصنعّة بالورشة -الخزانات والأجسام شبه الكروية  الكل

 التصميم الهندسي مُصنعّة بالموقع -الخزانات والأجسام شبه الكروية  الكل

 التصميم الهندسي معدات أخرى لمناولة المواد )الرافعات الهيدروليكية( الكل

 الهندسيالتصميم  معالجة المياه الصالحة للشرب الكل

 التصميم الهندسي معالجة المياه الخام الكل

 التصميم الهندسي مزيلات الأملاح المعدنية المكثفة الكل

 التصميم الهندسي معدات معالجة مياه الصرف الصحي الكل

 التصميم الهندسي معدات تغذية المواد الكيميائية الكل

 التصميم الهندسي وحدات ومتصات مدمجة الكل

 التصميم الهندسي لاتر معدات المعالجة الفيزيائيةف الكل

 التصميم الهندسي معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأعمال قنوات التوصيل ميجا طن

 التصميم الهندسي سخانات الوحدة والمراوح الكل

 التصميم الهندسي الأكوام، والشعلات والمداخن الكل

PCT  التصميم الهندسي تالمولدا -توربينات الاحتراق 

PCT التصميم الهندسي مولدّات توربينات الغاز 

PCT التصميم الهندسي/المورّد تركيب قنوات التوصيل 

PCT  وحدات المعدات المثبتة على المزالقCT التصميم الهندسي/المورّد 

PCT  بنود متنوعة لـCT موقع العمل العمليات التشغيلية 

PCT  موقع العمل تعمل بالتوربينات البخاريةالمعدات الثقيلة التي 

PCT التصميم الهندسي مولدات التوربينات البخارية 

 موقع العمل عمليات تشغيلية متنوعة الكل

PCT التصميم الهندسي/المورّد غلايات استرداد الحرارة 

 التصميم الهندسي/المورّد براميل البخار المنتصبة الكل

 التصميم الهندسي/المورّد ي غلايات استرداد الحرارة )المنصات والسلالم(أجزاء غير مضغوطة ف ميجا طن

 التصميم الهندسي/المورّد أنابيب المداخن وقنوات التوصيل بغلايات استرداد الحرارة ميجا طن
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ير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة غالنسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح  بمجرد طباعة
 .المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستند

 عار الهام من هذا المستند، ويخضع للقيود الموضحة بالإشهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميةإن هذا المستند ملكية خاصة ل

 تم حصر الكميات حسب البند وحدات الكميات

 التصميم الهندسي/المورّد صة بغلايات استرداد الحرارةأنابيب وأجهزة القياس والتحكم الخا متر طولي

 موقع العمل الترطيب الأساسي لغلايات استرداد الحرارة الكل

 التصميم الهندسي المبادلات الحرارية الصفائحية، الملفات الصفائحية الكل

 التصميم الهندسي مُصنعّة بالورشة -الخزانات والأجسام شبه الكروية  الكل

 التصميم الهندسي مُصنعّة بالموقع -خزانات والأجسام شبه الكروية ال الكل

 التصميم الهندسي معدات أخرى لمناولة المواد )الرافعات الهيدروليكية( الكل

 التصميم الهندسي معالجة المياه الصالحة للشرب الكل

 التصميم الهندسي معالجة المياه الخام الكل

 التصميم الهندسي المكثفةمزيلات الأملاح المعدنية  الكل

 التصميم الهندسي معدات معالجة مياه الصرف الصحي الكل

 التصميم الهندسي معدات تغذية المواد الكيميائية الكل

 التصميم الهندسي وحدات ومتصات مدمجة الكل

 التصميم الهندسي فلاتر معدات المعالجة الفيزيائية الكل

 التصميم الهندسي تكييف الهواء وأعمال قنوات التوصيلمعدات التدفئة والتهوية و ميجا طن

 التصميم الهندسي سخانات الوحدة والمراوح الكل

 التصميم الهندسي الأكوام، والشعلات والمداخن الكل

PCT  التصميم الهندسي المولدات -توربينات الاحتراق 

PCT التصميم الهندسي مولدّات توربينات الغاز 

PCT التصميم الهندسي/المورّد لتوصيلتركيب قنوات ا 

PCT  وحدات المعدات المثبتة على المزالقCT التصميم الهندسي/المورّد 

PCT  بنود متنوعة لـCT موقع العمل العمليات التشغيلية 

PCT موقع العمل المعدات الثقيلة التي تعمل بالتوربينات البخارية 

PCT ندسيالتصميم اله مولدات التوربينات البخارية 

 موقع العمل عمليات تشغيلية متنوعة الكل

PCT التصميم الهندسي/المورّد غلايات استرداد الحرارة 

 التصميم الهندسي/المورّد براميل البخار المنتصبة الكل

 التصميم الهندسي/المورّد أجزاء غير مضغوطة في غلايات استرداد الحرارة )المنصات والسلالم( ميجا طن

 التصميم الهندسي/المورّد بيب المداخن وقنوات التوصيل بغلايات استرداد الحرارةأنا ميجا طن

 التصميم الهندسي/المورّد أنابيب وأجهزة القياس والتحكم الخاصة بغلايات استرداد الحرارة متر طولي

 موقع العمل الترطيب الأساسي لغلايات استرداد الحرارة الكل
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 .ير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستندغسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح بمجرد طباعة الن
 الهام من هذا المستند، ويخضع للقيود الموضحة بالإشعار هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميةإن هذا المستند ملكية خاصة ل
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 .ير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستندغالنسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح  بمجرد طباعة
 عار الهام من هذا المستند، ويخضع للقيود الموضحة بالإشهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميةإن هذا المستند ملكية خاصة ل
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