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 جب وضع هذا الإشعار على جميع نسخ هذا المستندي

 إشعار هام وإخلاء مسؤولية

.لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميةهذه "الوثيقة" هي ملكية حصرية   

الإفصاح عن محتوى هذا المستند  يعد هذا الإشعار والشروط الواردة به جزءاً لا يتجزأ من هذا المستند. ويجوز للجهات العامة
 أو جزءٍ منه لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها، شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزءٍ منه، من قبل أي طرف، بما في ذلك الجهات العامة و/أو مستشاريها 
للحد  امسؤوليته وتخلي الهيئةويتحمل المخاطر المرتبطة به.  و/أو المتعاقدين معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف

ر مهما كانت طبيعتها والتي يُرفع بها مطالبات بصرف )بما في ذلك الخسائر والأضرا المسموح به نظاماً عن أي تبعيات
النظر عن الأسس التي بنُيت عليها بما في ذلك الإهمال أو خلافه( تجاه أي طرف ثالث تكون ناتجة عن أو ذات علاقة 

 باستخدام هذا المستند بما في ذلك الإهمال أو التقصير.

د وما تضمنه من محتويات استناداً على الشروط الواردة به واعتباراً من تاريخ إصداره.تسري صلاحية هذا المستن  
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 الغرض 1.0

 لتشييد لكل عقد.عمال ايوضح هذا الدليل الإجرائي إجراءات مراقبة إدارة التشييد لأداء المقاول فيما يتعلق بشراء المواد والمعدات لأ

عن جميع جوانب أعماله المنصوص عليها في العقد المتعلقة بالمواد والمعدات، بما في ذلك المشتريات ومراقبة  يةمسؤولالالمقاول ويتولى 

 والنقل والتخليص الجمركي والتخزين الآمن للمواد.تسريع الإجراءات الجودة و

 

 نطاقال 2.0

 يتم إجراؤها ضمن إشراف الإدارة العامة للمشاريع بالجهة العامة. ينطبق الدليل الإجرائي على جميع أنشطة المشتريات التي

 

 اتريفالتع 3.0

 لتعريفا لمصطلحا

د الذي يبُدي اهتمامه بالتأه الطرف الثاني ل المسبق يالمقاول أو الاستشاري أو المهندس أو المور ِّ

لمجموعة معينة من الأعمال أو الخدمات، والذي يصبح بمجرد ترسية العقد الجهة 

 .المتعاقد معها لأداء هذه الأعمال أو الخدمات

 .عقد أو طلب شراء )يشُار لكليهما باسم "الاتفاقية"( بين الجهة العامة والطرف الثاني الاتفاقية

 المقاول الرئيسي أو الأساسي المسؤول عن تنفيذ أعمال التشييد في المشروع. مقاول التشييد

ECMS نظام إدارة المحتوى المؤسسي 

 .وثائق وسجلات الجهة الحكومية وضبطهاولإدارة المعلومات تعاونية منصة 

 .الجهة الحكومية أو الهيئة أو الوزارة المسؤولة عن المشروع )المشاريع( الجهة العامة

ITT وثائق الدعوة للمنافسة. 

 الأعمال أو الخدمات.مكان أو موقع تنفيذ الأعمال أو الخدمات ويشُار إليه أحياناً بموقع  موقع العمل

MIR  الموادومعاينة طلب فحص. 

المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال المشروع ونقلها  لتملك وشراءالأنشطة المطلوبة  المشترياتالشراء/ 

 وتخزينها.

المشروع الذي ستنفذه الجهة العامة ويتألف من اتفاقية واحدة أو عدة اتفاقيات مع أطراف  المشروع

 لأداء الأعمال أو الخدمات ضمن خطة التنفيذ الموضوعة لإنجاز هذا المشروع.ثانية 

تقديم الخدمات الفنية أو الاستشارية للتصميم والدراسات والاستقصاءات )الجيوتقنية  الخدمات

التي لا تمثل أعمالاً ولكنها والمشورة المتخصصة أو ما شابهها واختبارات المسح( 

 ضرورية لدعمها.

 التشييد. أعمالإدارة تابعة للشركة التي تدير المشروع وتتولى مسؤولية أنشطة و التشييد في الموقعإدارة 

 إدارة تابعة للشركة التي تدير المشروع وتتولى مسؤولية العقود الإدارية. إدارة عقود الموقع

جميع وثائق المشروع ومراقبة ضبط عن  ةمسؤول إدارة تابعة للشركة التي تدير المشروع الوثائق في الموقع مراقبة إدارة

 باستخدام نظام إدارة المحتوى المؤسسي.

 .روع وتتولى مسؤولية الأعمال الهندسيةإدارة تابعة للشركة التي تدير المش الإدارة الهندسية في الموقع

ع مؤقتة على النحو المتعاقد عليه مذات طبيعة دائمة وتشييد أو توريد سلع وما شابهها  الأعمال

 الجهة الحكومية.
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 المسؤولياتالأدوار و 4.0

د ما يلي أدوار الجهة العامة ومسؤولياتها فيما يتعلق بضبط  المواد والمعدات المقدمة من الطرف الثاني والموافقة عليها. ومراقبة يحُد ِّ

 

 الدور الفرد/الجهة

 .فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال أو الخدماتيتولى المسؤولية الكاملة عن مراقبة أداء الطرف الثاني  مدير التشييد

وقبول المواد والمعدات وتوثيقها بين الجهة  اعتمادإجراءات دعم المهندس الميداني في مراجعة  مسؤول العقود

 .الحكومية والطرف الثاني

تضمن  ويدير برامج يضع إجراءاتمراقبة أنشطة الطرف الثاني والتحقق من أن الطرف الثاني  المهندس الميداني

تحديد المواد والمعدات وشرائها وتسليمها واستلامها وتخزينها في موقع العمل في الوقت المناسب 

 .وبجودة مُرضية

 

 عملية ال 5.0

 قبل ترسية العقد 5.1

 انية، لتأكيد أن:العطاءات بشكل عام قبل إصدار وثائق الدعوة للمنافسة إلى الأطراف الثحزم يقوم مدير التشييد أو من ينوبه بمراجعة 

 .الشروط الخاصة تشمل متطلبات الشراء اللازمة لفرض الامتثال لهذا الدليل الإجرائي 

  ضوابط وبرامج ملائمة للشراء.وإدارة الطرف الثاني ملتزم بوضع 

  التي تضمن استلام المواد والمعدات في موقع العمل في الوقت المناسب. والإجراءاتالطرف الثاني ملتزم بالبرامج 

 والصيانة والاختبار للمواد  معاينةمتطلبات الجودة محددة بوضوح وأن الطرف الثاني ملتزم بتوفير وإدارة خطة ال

 والمعدات الرئيسية الخاصة به.

  والتزام الطرف الثاني بالتخطيط  ،إلى موقع العمل بوضوحالمنشأ موقع تحديد متطلبات النقل لنقل المواد والمعدات من

 والإبلاغ عن عمليات النقل هذه.

 

 بعد ترسية العقد 5.2

 يجب أن توافق الجهة العامة على جميع المواد والمعدات المقترحة من الطرف الثاني.

وضع بهدف ل المهندس الميداني للمشروع ن خلام لطرف الثانيل خارج الموقع والمعاينة يقوم المهندس الميداني بمراجعة خطة الفحص

 .وذلك قبل التصنيع وفقاً للأنشطة التالية مراقبة عامةخطة 

 

 الجدول الزمني للتسليم 5.2.1

 وضحتاريخ محدد مسبقاً، جدول تسليم المواد والمعدات الذي ي اعتبارا من، يسُل م بانتظاميتحقق المهندس الميداني من أن الطرف الثاني 

 التقدم الفعلي في شراء المواد والمعدات وتصنيعها وتسليمها إلى موقع العمل.

وفيما . عكسيةالنتائج المدير التشييد ب ويبُل غيقوم المهندس الميداني بمراجعة الجدول الزمني لشراء المواد والمعدات في الوقت المناسب. و

 عن طريق المهندس الميداني.فيبُلَّغ  بها الطرف الثاني أوجه القصور والتوصيات يخص 
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 الموردينخدمات جودة  5.2.2

الذي يضمن أن جميع العناصر المصنَّعة لضبط الجودة ويديره برنامج  تبعيجب على المهندس الميداني التحقق من أن الطرف الثاني ي

 والمشتراة تتوافق مع وثائق العقد.

 

 والخدمات اللوجستية النقل 5.2.3

المنشأ إلى بلد من أن الطرف الثاني يؤدي مسؤولياته التعاقدية، بما في ذلك نقل المواد والمعدات من يجب على المهندس الميداني التحقق 

 موقع العمل وجميع الإجراءات المطلوبة لتحقيق عمليات النقل تلك.

 

 مراجعات الوثائق 5.2.4

 لتشييد/المشتريات.جداول الزمنية لأعمال امتطلبات العقد واليقوم المهندس الميداني بمراجعة برامج الشحن وتقارير الشحن للتوافق مع 

 

 المتطلبات في موقع العمل 5.2.5

يجب إخطار والمواد لجميع المواد التي يتم تسليمها إلى الموقع. ومعاينة فحص بيتحقق المهندس الميداني من أن الطرف الثاني يقدم طلب 

 الطرف الثاني بأي مادة يتبين نقصها وإزالتها من الموقع على الفور.

نعة وتوصياتها، بالإيجو ضافة ب على المهندس الميداني التحقق من أن الطرف الثاني يخزن المواد والمعدات وفقاً لتعليمات الشركة المُصَّ

 إخطار الطرف الثاني بأي حالة عدم مطابقة لمثل هذا الامتثال.أيضا عليه إلى متطلبات وثائق العقد. و

صيانة مطلوبة للمعدات والمواد أثناء التخزين وفقاً لتوصيات أعمال يجب على المهندس الميداني التحقق من أن الطرف الثاني يقدم أي كما 

دة.  الشركة المصن ِّعة للحفاظ على ضمان المواد أو المعدات المورَّ

عزلها لضمان  والتحقق منية الصلاحية أو تالفة أو ملوثة تحديد أي مواد أو معدات غير مطابقة أو منتهأيضا يجب على المهندس الميداني و

عدم استخدامها في الأعمال وإخطار الطرف الثاني بأي حالة عدم مطابقة. وعلى الطرف الثاني إزالة جميع هذه المواد من موقع العمل 

 واستبدالها.

 

 

 

 

 

  


