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 يجب وضع هذا الإشعار على جميع نسخ هذا المستند 

 وإخلاء مسؤولية إشعار هام 

 

 هذه )"الوثيقة"( مملوكة حصرًا لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية،  

أحكام هذه الوثيقة،   ويجب على كل معني أو من يطلع على هذه الوثيقة قراءة هذا الإشعار بالكامل إلى جانب قراءة

مقتطفات منها لمستشاريها و / أو المتعاقدين المعنيين  الإفصاح عن هذه الوثيقة أو ويجوز للإدارات المعنية في الهيئة 

)"المتعاملين"( ، شريطة أن يكون هناك حاجة وبعد التنسيق وإحاطة الإدارة مالكة الوثيقة، كما تنوه الهيئة إلى أن أي  

اعتماد على هذه   إحاطة مالك الوثيقة وأي استخدام أو  استخدام أو اعتمادٍ على هذه الوثيقة، أو بعضها يلزم أن يسبقه

الوثيقة، أو مقتطفات منها، من قبل أي طرف، بما في ذلك الكيانات الحكومية والمستشارين و / أو المتعاقدين المعنيين،  

.هي على مسؤولية ذلك الطرف وحده  
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 الغرض 1.0

إكسبرو في توفير التوجيهات الإرشادية إلى الجهات العامة بشأن تحديد يتمثل الغرض من المجلد الهندسي للدليل الوطني لإدارة المشاريع الصادر عن  

 وإدارة الخدمات الفنية والهندسية الخاصة بمشروعات البنية التحتية الخاصة بهم 

ات السعودية، مستوى  وتحدد المتطلبات المحددة في هذا المجلد إلى جانب الأكواد والمعايير السعودية والدولية، والتركيز على استخدام السلع والخدم

 تفاصيل التصميم والجودة اللازمة لمشاريع البنية التحتية الحكومية.

 

المشتريات  وبغض النظر عن أحكام هذا المجلد، تحُمل الجهة العامة المكتب المعماري/الهندسي المسؤولية كاملة عن تصميم وإعداد حزم عقود التشييد /

يتعين على الجهة أن تضمن قيام المكتب المعماري/الهندسي بتنفيذ تصميم مناسب   للمعايير الدولية للرعاية والعناية الواجبة.الواقعة في نطاق أعماله وفقاً 

بالتصميم تقوم الجهة بتكليف شركات التصميم المؤهلة لتكون المختصة للاستخدام المنشود وأن يفي بنطاق العمل والمعايير المقبولة للجودة والسلامة. 

 لمشاريعها، وتتأكد من أن خدمات التصميم التي تقوم بها تكون وفقاً لشروط العقد. 

 

 المجال 2.0

عامة على يجب تطبيق محتوى مجلد الأعمال الهندسية بما في ذلك الإجراءات والنماذج والقوائم المرجعية والإرشادات وما إلى ذلك، من قبل الجهة ال

يجب على الجهة العامة الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا المجلد في جميع المشاريع  مملكة العربية السعودية.مشاريع البنية التحتية داخل ال

أو استشاريين ( EPCأو مقاولي العقود الهندسية والمشتريات والتشييد ) صميم بواسطة مكتب معماري/هندسيالتي تتولى تنفيذها سواء تم تنفيذ الت

   متخصصين. 

 

 تعاريف ال 3.0

 

 الوصف  التعريفات 

3D  ثلاثي الأبعاد 

 استشاري معماري/هندسي 
" بهدف تنفيذ  إكسبرو"هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الاستشاري المعماري /الهندسي المعين من قبل 

 أعمال تصميم المشروع. 

 البنية التحتية المموّلة من قبل الحكومة. أي جهة حكومية سعودية مسؤولة عن تنفيذ مشاريع تشييد  الجهة العامة 

EPC  العقود الهندسية والمشتريات والتشييد 

GES  الخدمات الهندسية العامة 

NMPM  الدليل الوطني لإدارة المشاريع 

QA  ضمان الجودة 

QC  ضبط الجودة 

T&C  الاختبار والتشغيل التجريبي 
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 المراجع 4.0

 الوطني لإدارة المشاريع الصادر عن إكسبرومن الدليل  6فصول من المجلد  4.1

 

 ( EPM-KE0-GL-000011التعريفات والمراجع ) •

 ( EPM-KE0-GL-000012الإجراءات الهندسية العامة ) •

 ( EPM-KE0-GL-000013وحدات القياس ) •

 ( EPM-KE0-GL-000014الأكواد والمعايير والمراجع ) •

 ( EPM-KE0-GL-000015)معايير ومتطلبات تقديم المشروع  •

 ( EPM-KE0-GL-000016إرشادات التصميم العامة ) •

 ( EPM-KE0-PR-000006الدليل الإجرائي لإعداد طلب الخدمة ) •

 ( EPM-EN0-PL-000001خطة التوحيد التقني ) •

 

 الدليل الوطني لإدارة المشاريع   مجلدات أخرى من 4.2

 

 مقدمة - 1المجلد  •

 تسجيل المشروع  - 2المجلد  •

 التخطيط الأولي للمشروع  - 3المجلد  •

 العقود والمنافسة  - 4المجلد  •

 المشتريات  - 5المجلد  •

 ضوابط المشروع وإعداد التقارير - 7المجلد  •

 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  - 8المجلد  •

 إدارة التشييد  - 9المجلد  •

 الاختبار والتشغيل التجريبي - 10المجلد  •

 (HSSEة، والأمن، والبيئة )الصحة، والسلام - 11المجلد  •

 الجودة - 12المجلد  •

 إدارة المخاطر  - 13المجلد  •

 نظام إدارة الوثائق  - 14المجلد  •

 الاستدامة  - 15المجلد  •

 التسليم النهائي والإغلاق  - 16المجلد  •

 

 المسؤوليات  5.0

المجلد النماذج والإرشادات والإجراءات وما إلى ذلك الملائمة يتعين على الجهة العامة، استناداً على نطاق المشروعات المعنية، تحديد من محتوى هذا 

اسب مع للاستخدام على مشاريعها ويتعين عليها ضمان التزام المكتب المعماري/الهندسي بما سبق. يتعين على الجهة العامة تعديل الوثائق بما يتن 

. يجب على الجهة العامة مناقشة الطلبات المقدمة لأي زيادة ضرورية في  استخدامها في مشاريعها دون تغيير الغرض أو الغاية الأصلية من الوثائق

قبل تنفيذ  النماذج والإرشادات والإجراءات وما إلى ذلك، والتي قد يكون من شأنها تغيير مقصد أو غرض الوثيقة الأصلية، والاتفاق عليها مع إكسبرو

 التغييرات المطلوبة. 
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 الخدمات الهندسية العامة 6.0

هة العامة تعيين مكتب معماري/هندسي واحد أو أكثر للعمل كمقاول )مقاولين( خدمات هندسية عامة لأداء مختلف مهام الخدمات  يجوز للج

 الهندسية/التصميمية للجهة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

 

 إجراء دراسات مع وضع في الاعتبار أوضاع موقع المشروع  •

 قع للتعرف على حالة الموقع وتحديد الواجهات تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة للمو •

 إجراء الحسابات المبدئية وتحديد حقوق الطريق  •

 وضع نطاق المشروع أثناء مرحلة التخطيط المبدئي •

 وضع نطاق تصميم العمل للمشروعات الكبرى الخاصة بالجهة العامة  •

 مراجعة التصميم الذي وضعه مقاولو الخدمات الهندسية  •

 تصميم يومية حسبما يلزمتنفيذ خدمات  •

 

م اليومية  فضلًا عن العناصر المذكورة أعلاه، قد يطلب من مقاولي الخدمات الهندسية العامة تزويد الجهة العامة بالدعم فيما يتعلق بخدمات التصمي 

مة إلى جانب إجراءات قياس التقدم المحرز  على الجهة أن تضع خطة عمل لإصدار أوامر المهام إلى مقاول الخدمات الهندسية العا المتنوعة حسبما يلزم.

 ومتطلبات إعداد التقارير. 

 

مثال لا من ضمن ممارسات التصميم الرشيدة، يتعين على الجهة أن تضمن قيام المكتب المعماري/الهندسي بإبداء العناية الواجبة إزاء، على سبيل ال

 الحصر، ما يلي: 

 

 معايير التصميم / تقرير أساس التصميم  •

 توافر المواد  •

 التشييد السريع )إن كان ملائمًا( •

 قابلية الصيانة  •

 الحفاظ على الطاقة والمياه  •

 السلامة العامة )بما يشمل السلامة من الحرائق( وحماية الممتلكات  •

 المكونات / المعدات الموحدة  •

 التحكم بالصوتيات  •

 الحماية من التآكل والتحكم به  •

 الموافقات من الأطراف الخارجية  •

 ق من وثائق المستخدم النهائي التحق •

 إنشاء روابط للمرافق  •

 المراجع والرسومات حسب المنفذ  •

 الحماية من الأشعة فوق البنفسجية  •

 فيما يتعلق بمشاريع الأراضي الملوثة، يجب مراعاة الاعتبارات الإضافية التالية من قبل المكتب المعماري/الهندسي:

 توسيع / تحسين خطة السلامة  •

 الحالي  استقرار الهيكل •

 تحديد المراحل وتسلسل التشييد  •

 المطابقة مع المرافق الحالية  •

 روابط نظام الطاقة/ المرافق   وضع •

 أعمال الهدم  •
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إلخ. وضع الأساس للمكتب المعماري/الهندسي لتنفيذ  قد تحتاج الجهة العامة إلى خدمات استشاريين متخصصين مثل مهندس حرائق، أخصائي صوتيات، 

كما يمكن للجهة العامة تحديد الحاجة إلى استشاري متخصص مستقل لمراجعة / التحقق من تصميم الأنظمة المتخصصة أو الحيوية  التصميم التفصيلي. 

 المصممة بواسطة المكتب المعماري/الهندسي. 

للاستخدام المقصود منه   نفذه وعلى أي حال، يجب على الجهة العامة عدم إعفاء المكتب المعماري/الهندسي من الالتزام بضمان ملاءمة العمل الذي

تتولى الإدارة الهندسية المسؤولية عن كمية المعدات والمواد، وبالتالي، يجب على  ويفي بالمعايير المعمول بها عموما فيما يتعلق بالجودة والسلامة. 

 الانتهاء من التصميم. ومتابعته أثناء تقدم عملية التصميم حتى المكتب المعماري/الهندسي إعداد جدول كميات لكل مشروع 

 فحص الموقع  7.0

جراء فحص  قد يلزم فحص الموقع لتقديم المدخلات لمرحلة التخطيط الأولي بغرض دعم تصميم المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الجهة العامة إلى إ 

الجيوتقنية، والبيئية، إلخ. وهي خدمات هندسية متخصصة  مفصل للموقع لدعم مرحلة تنفيذ التصميم التفصيلي، وقد يشمل هذا الفحص المسح، والعناصر  

ل الأجل لتقديم يتم التعاقد عليها بشكل مستقل قبل تنفيذ التصميم. تختار الجهة العامة مثل تلك الشركات المتخصصة لمشروع معين أو يكون لديها عقد طوي 

الواردة في  (  EPM-KE0-GL-000015ر ومتطلبات تقديم المشروع )هذه الخدمات على أساس كل مهمة على حدة. يرجى الرجوع إلى وثيقة معايي 

 من الدليل الوطني لإدارة المشاريع الصادر عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للاطلاع على تفاصيل متطلبات فحص الموقع.  6المجلد رقم 

   

 التوحيد القياسي الفني  8.0

التحتية الحكومية إلى توحيد التصميم والمواد، ورفع مستوى السلامة، وتقليل الجهود الهندسية، وتحسين جودة   يؤدي التوحيد القياسي الفني لمشاريع البنية

والتي تحدد خطة هيئة ( EPM-EN0-PL-000001يرُجى الاطلاع على وثيقة خطة التوحيد القياسي الفني ) التشييد وإنتاجيته، والتيقنّ من النتائج.

 الحكومية لتحقيق التوحيد القياسي الفني عبر كافة المشاريع.كفاءة الإنفاق والمشروعات 

 

لأنواع المشاريع يجب على الجهات العامة تحديد قوائم المعايير الفنية )التي تشمل المواصفات القياسية ومعايير التصميم والتفاصيل القياسية( المطلوبة 

فور الانتهاء من تحديد  لجهة العامة وإعداد قوائم بالمعايير التي يجب وضعها أو تعديلها.التي تضطلع بها كل جهة، علاوة على تقييم المعايير الحالية ل

دام النماذج  المعايير الفنية والاتفاق عليها، ستقوم الجهة بإعداد كراسة الشروط والمواصفات للمكتب المعماري/الهندسي لوضع المعايير الفنية باستخ

 شاريع الخاص بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. الواردة في الدليل الوطني لإدارة الم 

 

 الدراسات  9.0

 تحتاج الجهة في بعض الأحيان إلى إجراء دراسات لمشاريعها، على سبيل المثال لا الحصر: 

 

 دراسات الجدوى / التقارير •

 التخطيط الرئيسي  •

 تخطيط المساحات  •

 تحليل حركة المرور والمواقع الأخرى  •

 التصميم المفاهيمي  •

 ير / التحقق من التكلفة تقد •

 تحليل الكود  •

 توقعات استخدام الطاقة / المرافق، إلخ. •

 يتم إجراء مثل هذه الدراسات بشكل عام من قبل شركات معمارية/هندسية متخصصة وهي ضرورية لبعض المشاريع.



 
 

 مقدمة الأعمال الهندسية
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 تصميم المشاريع والخدمات الهندسية  10.0

العامة المكتب المعماري/الهندسي لتنفيذ تصميم هذه المشاريع. يشمل نطاق خدمات التصميم إعداد بالنسبة للمشاريع المعقدة والكبيرة، ستختار الجهة 

قائمة   وثائق التشييد والتثبيت، وذلك دون الاقتصار على الحسابات والرسومات وتقارير التصميم التي تدعمها الدراسات وغيرها. تقوم الجهة بوضع

-EPM-KE0إعدادها من قبل المكتب المعماري/الهندسي لصالح مشاريعها، وذلك بالرجوع إلى الوثيقة رقم بمخرجات التصميم والبيانات التي سيتم 

GL-000016   ( .للاطلاع على إرشادات بشأن اختيار مخرجات التصميم )التوجيهات العامة للتصميم 

 

ي بالمعلومات التالية، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يخص كل  بناءً على نطاق المشروع، تقوم الجهة العامة بتزويد مقاول المكتب المعماري/الهندس

 مشروع: 

 

 نطاق العمل  •

 المواصفات السارية والرسومات القياسية •

 خريطة المناطق المجاورة  •

 اسم )أسماء( المبنى )المباني( •

 حجم ونوع البناء )عدد الطوابق، الخرسانة سابقة الصب، الصلب الهيكلي، إلخ(  •

 لمساحة الاستغلال العام ل •

 المنافع المقرر تركيبها  •

 أي معلومات إضافية قد تعود بالنفع على مقدمي العروض لفهم نطاق المشروع )مثل بيانات الموقع الحالية(  •

 الجدول الزمني لوضع تصميم كل مشروع •

 مشروع.معلومات التواصل مع هيئة المنافع والتصاريح الخاصة بالمشروع )الهيئة ذات الصلاحية( المعنية بكل  •

 

إلى جانب قائمة  يلزم على الجهة تحديد البيانات ووثائق التصميم حسب المجال والتي سيتم إعدادها من قبل المكتب المعماري/الهندسي لكل مشروع.

لة الهندسية وثائق/بيانات التصميم، تحصل الجهة العامة من المكتب المعماري/الهندسي على تقدير ساعات العمل مع الأساس، وخطة توظيف العما

 اللازمة )حسب المنصب( وتفاصيل أي أعمال تصميم يتم التعاقد عليها من قبل المكتب المعماري/الهندسي من الباطن.

 

 فيما يلي المعلومات المقترح أن تحصل عليها الجهة العامة من المكتب المعماري/الهندسي لكل مشروع قبل ترسية عقد التصميم عليه: 

 

 ات التصميم )مثل نموذج ثلاثي الأبعاد، قائمة حصر بالمواد المطلوبة، وما إلى ذلك(قائمة بمخرجات وبيان •

 خطة ضمان الجودة/ضبط الجودة  •

 خطة التوظيف القائمة على خطة العمل الاسترشادية المقدمة من الجهة  •

 الأساس الذي يستند إليه المكتب المعماري/الهندسي لتقدير عدد ساعات العمل الهندسية  •

 قائمة بالمقاولين من الباطن ونطاق أعمالهم •

 

 الدعم المقدم من المكتب المعماري/الهندسي أثناء مرحلة طرح عقد التشييد  11.0

 تحدد الجهة العامة مستوى الدعم )المناصب والمدة( المطلوب من المكتب المعماري/الهندسي خلال مرحلة طرح عقد التشييد. 

 

 جية المطلوبة خلال مرحلة طرح عقد التشييد:فيما يلي أنشطة الدعم الهندسي النموذ

 

 الرد على الاستفسارات الفنية لمقدم العرض  •



 
 

 مقدمة الأعمال الهندسية
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 تقييم العروض الفنية لمقدمي العروض  •

 إصدار أي مراجعة / ملحق تعديلات على الوثائق الفنية الصادرة  •

 إعداد نطاق العمل المتفق عليه للترسية  •

 

عقود المشاريع والطرح الخاصة بالنطاق النموذجي للأعمال الهندسية خلال عملية   - ني لإدارة المشاريع يرجى الرجوع إلى المجلد الرابع من الدليل الوط

 طرح عقد التشييد. 

 

 وع. وإن أمكن، يجب على الجهة العامة الحصول على الدعم الهندسي خلال مرحلة الطرح من نفس المكتب المعماري/الهندسي الذي تولى تصميم المشر

 

 

 ال التشييدخدمات دعم أعم 12.0

يجب على الجهة العامة توظيف نفس الدعم الهندسي القائم بتصميم  تحدد الجهة العامة نطاق خدمات المعماري/الهندسي خلال مرحلة تشييد المشروع.

 المشروع أثناء تنفيذ أعمال التشييد. 

 

 مرحلة التشييد:فيما يلي بعض أنشطة الدعم المطلوب من المكتب المعماري/الهندسي تقديمها أثناء 

 مراجعة واعتماد تقديمات مقاول/موردي أعمال التشييد  •

 الرد على الاستفسارات الفنية للموقع  •

 (FATحضور اختبار قبول المصنع ) •

 تقديم المدخلات في إشعارات تغيير التصميم/التغيير الميداني حسب الحاجة  •

 مراجعة تقارير عدم المطابقة والاستجابة لها •

 ذ الخدمات حسب المنف •

 

 إدارة العقود للتعرف على دور الأعمال الهندسية أثناء تنفيذ أعمال التشييد. - يرجى الرجوع إلى المجلد التاسع من الدليل الوطني لإدارة المشاريع 

 

 خدمات الدعم أثناء الاختبار والتشغيل التجريبي  13.0

كما هو الحال في الدعم الهندسي أثناء  ار والتشغيل التجريبي للمشروع.تحدد الجهة العامة نطاق خدمات المكتب المعماري/الهندسي خلال مرحلة الاختب 

مشروع  طرح المنافسات وأعمال التشييد، يجب على الجهة العامة الاستعانة بالدعم الهندسي من نفس المكتب المعماري/الهندسي الذي تولى تصميم ال

 خلال مرحلة الاختبار والتشغيل التجريبي.

 

 هندسية النموذجية خلال مرحلة الاختبار والتشغيل التجريبي:فيما يلي الأنشطة ال

 التغييرات البسيطة في التصميم المطلوبة خلال مرحلة الاختبار والتشغيل التجريبي •

 الرد على الاستفسارات الميدانية مثل الرسومات البيانية للأسلاك •

 تفسير متطلبات الكود، إلخ. •

 

الاختبار والتشغيل التجريبي للتعرف على دور المكتب المعماري/الهندسي أثناء  - الدليل الوطني لإدارة المشاريع يرجى الرجوع إلى المجلد العاشر من 

 مرحلة الاختبار والتشغيل التجريبي.


